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Resumen o abstract

El Auditorio Juan Lindo fue inaugurado en 1968 como parte del proyecto fundacional
de la Ciudad Universitaria, en el marco de la Tercera Reforma Universitaria de la UNAH. Desde
entonces, ha sido escenario de eventos académicos, ceremonias de graduacion, actividades
culturales y debates estudiantiles que lo consolidan como un espacio simbdlico en la vida
universitaria y nacional. Su arquitectura moderna y la presencia del mural “Evolucién de la
Sociedad”, lo convierten en un referente patrimonial y arquitectonico.

No obstante, el auditorio presenta deterioro fisico, obsolescencia tecnoldgica y
limitaciones en accesibilidad y confort, lo que compromete su funcionalidad contemporanea. A
partir de un enfoque mixto de investigacion se analizd la significacion cultural del inmueble, es
decir, los valores historicos, arquitectonicos y sociales. De los resultados encontrados se
desprende la presente propuesta de un proyecto integral de intervencion en cuatro fases,
orientado a equilibrar conservacion patrimonial, modernizacion tecnoldgica y sostenibilidad. La
propuesta busca poner en valor el Auditorio, y asegurar su vigencia como simbolo académico y

cultural de la UNAH.



1. Planteamiento del problema

1.1.Titulo y tema de investigacion

Titulo: Significacion cultural del Auditorio Juan Lindo de la UNAH, desde su
construccion en 1968 hasta la actualidad.
Tema de investigacion: Gestion de proyectos de cooperacion internacional para la

puesta en valor del Auditorio Juan Lindo de la UNAH.

1.2.Antecedentes:

El Auditorio Juan Lindo fue construido durante la etapa inicial de la Ciudad
Universitaria de la Universidad Nacional Auténoma de Honduras (UNAH) entre 1965 y 1969,
junto con otros edificios emblematicos. Desde su inauguracion, ha sido testigo de eventos
significativos como conferencias académicas, ceremonias de graduacion, actividades artisticas,
funerales de personalidades relevantes y movimientos estudiantiles que marcaron la historia
universitaria.

Este auditorio no solo constituye un espacio funcional, sino también un elemento
simbolico que refuerza la identidad institucional y la memoria colectiva de la comunidad
universitaria. En términos patrimoniales, responde a los principios de la arquitectura moderna,
integrando funcionalidad y estética, lo que le otorga un valor arquitectdnico significativo en el
contexto nacional.

En la actualidad, el Auditorio Juan Lindo enfrenta problemas criticos en su
infraestructura, evidenciando deterioro en sistemas hidrosanitarios, eléctricos y tecnologicos,

ademads de limitaciones en accesibilidad universal, condiciones acusticas y de iluminacion. Estas



deficiencias restringen su funcionalidad para eventos académicos, artisticos y de proyeccion
social, afectando su capacidad de responder a las necesidades contemporaneas de la comunidad
universitaria y de los usuarios externos.

La falta de intervencion oportuna genera riesgos significativos: agravamiento del
deterioro fisico, reduccion de la operatividad del inmueble, incremento en los costos de
mantenimiento correctivo y, sobre todo, pérdida progresiva de valores patrimoniales y
simbolicos que sustentan su significacion cultural. De acuerdo con (Lowenthal, 2015), el
patrimonio constituye un vinculo tangible entre pasado y presente. Adicionalmente, la Carta de
Burra ( Australia ICOMOS, 2017) subraya la necesidad de conservar la autenticidad y la
integridad de los bienes patrimoniales mediante intervenciones planificadas y sostenibles.

El Auditorio Juan Lindo, por tanto, enfrenta una dualidad de exigencias: preservar su
valor histérico, arquitectonico y social; y adaptarse a requerimientos actuales, como eficiencia
energética, tecnologias audiovisuales y condiciones inclusivas. Resolver esta tension entre
conservacion y funcionalidad constituye un desafio fundamental para la gestion del patrimonio

universitario en el siglo XXI.

1.3.Justificacion:

La intervencion integral del Auditorio Juan Lindo se justifica desde tres perspectivas:

Funcional: El deterioro fisico y la obsolescencia tecnoldgica afectan la calidad y
seguridad de los eventos, limitando la posibilidad de incorporar innovaciones como
transmisiones hibridas, confort ambiental y condiciones ergonémicas adecuadas.

Patrimonial: El auditorio es un testigo material de la historia universitaria y la

arquitectura moderna en Honduras. Su conservacion responde a principios reconocidos



internacionalmente para la preservacion de la significacion cultural, garantizando la continuidad
de la memoria colectiva y la identidad institucional.

Social: Este espacio sigue siendo central para la vida universitaria y actividades de
proyeccion externa. Su rehabilitacion favorecera la inclusion, la sostenibilidad y la participacion
cultural, asegurando que el inmueble contintie cumpliendo su funcién estratégica como escenario
académico y sociocultural.

De no intervenirse, el deterioro no solo comprometeria su integridad fisica, sino que
generaria mayores costos econémicos y pérdida de valor patrimonial. Por ello, el proyecto
resulta pertinente y necesario, al equilibrar preservacion, funcionalidad y sostenibilidad, en linea
con los estandares internacionales establecidos por la Carta de Burra y la teoria del patrimonio

cultural.

1.4.Preguntas de investigacion:

Pregunta general:
(Como puede disefiarse una propuesta de intervencion integral para el Auditorio Juan
Lindo que garantice la preservacion de su significacion cultural y su adaptacion a los

requerimientos funcionales contemporaneos?
Preguntas especificas:
e ;Cuales son los valores historicos, arquitectonicos y sociales que sustentan la
significacion cultural del Auditorio Juan Lindo?

e ;Qué necesidades funcionales y tecnoldgicas actuales presenta el Auditorio y

como afectan su operatividad?



e ;Qu¢ estrategias de intervencion permiten equilibrar conservacion patrimonial,

funcionalidad y sostenibilidad en auditorios universitarios?

1.5.0Dbjetivo general y especificos:

Objetivo general

Elaborar una propuesta de intervencion integral para el Auditorio Juan Lindo que
conserve su significacion cultural y lo adapte a las necesidades funcionales contemporaneas de la

Universidad Nacional Autonoma de Honduras.

Objetivos especificos

1. Diagnosticar el estado actual del Auditorio en términos de infraestructura, accesibilidad y
tecnologia

2. Identificar el valor historico, arquitectonico y social que otorgan significacion cultural al
Auditorio Juan Lindo

3. Analizar experiencias y principios internacionales de conservacion y adaptacion patrimonial
aplicables al Auditorio.

4. Disenar lineamientos y estrategias para una intervencion que equilibre preservacion,
funcionalidad y sostenibilidad.

A partir de esta problematica y los objetivos planteados, el siguiente capitulo desarrolla
el marco conceptual y tedrico que fundamenta la propuesta, considerando los principios

internacionales de conservacion, la adaptabilidad funcional y la sostenibilidad.



2. Marco teorico

El Auditorio Juan Lindo forma parte del patrimonio arquitecténico universitario y,
ademas de cumplir una funcion practica, encierra un valor cultural intrinseco. Su intervencioén
requiere comprender el concepto de significacion cultural y los componentes que lo integran, de
manera que cualquier accion conserve la autenticidad del inmueble y fortalezca su relevancia

como espacio académico y simbolico.

2.1.Patrimonio moderno

Desde inicios del siglo XXI, organismos como la UNESCO, ICOMOS y DOCOMOMO
han promovido diversas iniciativas para proteger el patrimonio moderno construido entre los
siglos XIX y XX. En 2017, durante la 19* Asamblea General de ICOMOS en Nueva Delhi, se
aprobaron los Criterios de conservacion del patrimonio cultural del siglo XX, conocidos como
Documento de Madrid—Nueva Delhi, bajo la premisa de que este patrimonio se encuentra en
riesgo debido a la falta de reconocimiento y cuidado (ICOMOS, 2017).

Este documento establece seis criterios fundamentales para la conservacion del
patrimonio del siglo XX, orientados hacia la valoracion, gestion responsable, sostenibilidad y
difusién (ver anexo 1):

1.Conocimiento y comprension del significado cultural: identificacion y valoracion de
bienes, paisajes, interiores, mobiliario e innovaciones constructivas, considerando tanto

valores tangibles como intangibles.



2.Procesos adecuados de conservacion y planeamiento: elaboracion de planes de
conservacion basados en investigacion rigurosa, con limites claros de intervencion,
equipos interdisciplinarios, planes de mantenimiento y documentacion exhaustiva.
3.Materialidad moderna y el planeamiento: investigacion de materiales y técnicas
constructivas propias del siglo XX, muchos de ellos experimentales, y desarrollo de
politicas de conservacion fundamentadas en investigacion.

4.Gestionar el cambio: reconocimiento del cambio como inevitable, aplicando
intervenciones minimas, reversibles y respetuosas con la integridad del edificio, y
permitiendo nuevos usos compatibles.

5.Sostenibilidad medioambiental: busqueda de equilibrio entre conservacion
patrimonial y eficiencia energética, minimizando los impactos negativos de nuevas
tecnologias y fomentando practicas ambientales responsables.

6.Interpretacion, comunicacion y fortalecimiento de capacidades: difusion del valor
cultural, documentacion e interpretacion publica, asi como formacion profesional y

programas educativos en conservacion.

2.2.Concepto de significacion cultural

La significacion cultural se refiere al conjunto de valores histdricos, sociales, estéticos y
espirituales que las comunidades atribuyen a un bien o lugar, constituyendo la base para su
proteccion y conservacion (Australia ICOMOS, 2017). En el &mbito universitario, los auditorios
emblematicos no solo son espacios de reunion, sino también simbolos de identidad institucional
y memoria colectiva. Por ello, cualquier proyecto de intervencion debe orientarse a mantener la

autenticidad, garantizando su uso contemporaneo sin sacrificar su esencia patrimonial.



Aplicando estos criterios al Auditorio Juan Lindo, se identifican tres dimensiones

centrales de su valor patrimonial:

a)

b)

Valor historico. Desde su construccion, ha sido escenario de eventos que marcaron la
historia de la UNAH y del pais, desde conferencias académicas de relevancia internacional
hasta actos de graduacion y expresiones culturales. Segun Lowenthal (2015), el patrimonio
histérico proporciona continuidad a la identidad social, manteniendo un vinculo tangible con
el pasado.

Valor arquitecténico. Comprende las cualidades formales, espaciales y técnicas del edificio,
asi como su relacion con el entorno. De acuerdo con (Vitruvio, 1787), la arquitectura debe
conjugar firmitas, utilitas y venustas (solidez, funcionalidad y belleza). Estos principios se
observan en la concepcion original del Auditorio, aunque hoy las exigencias contemporaneas
requieren adaptaciones tecnologicas que garanticen confort térmico, acustico y luminico, sin
comprometer su integridad estética.

Valor antropologico y social. El Auditorio es un espacio simbolico donde se reproducen
rituales académicos y culturales que fortalecen el sentido de pertenencia. Como sefiala
(Auge, 1992), los lugares cargados de significado son escenarios para la construccion de
sentido y la consolidacion de la memoria colectiva. Ceremonias de graduacion, homenajes y

asambleas estudiantiles realizadas en este espacio son expresiones vivas de ese valor.

2.3.Adaptabilidad y sostenibilidad en la conservacion

La conservacion del patrimonio no implica inmovilidad, sino adaptabilidad. Segtin

(Vafaie, Remay, & Gruis, 2023), la intervencion debe equilibrar funcionalidad contemporanea,

sostenibilidad y conservacion del significado original. En el caso del Auditorio Juan Lindo, esto



supone integrar nuevas tecnologias y garantizar la accesibilidad universal, preservando su
autenticidad arquitecténica y cultural.

De acuerdo con ( Australia ICOMOS, 2017), se debe adoptar un criterio cauteloso frente
a los cambios, actuando “tanto como sea necesario, pero tan poco como sea posible”, de modo

que toda intervencion sea sensible y respetuosa con el significado cultural.

En los ultimos afios, mientras se ha establecido la necesidad de proteccion de los

edificios modernos, a continuacion, se citan algunos ejemplos de edificios modernos que han

sido remodelados, conservando, en la medida de las posibilidades, la esencia del disefio original:

Tabla 1. Ejemplos de intervenciones en edificios modernos del siglo XX

e s Ao Tipo de Aspectos restaurados o
Edificio . . . iy .
original intervencion mejorados
Rehabilitacion estructural,
Ed1ﬁc’10 Narkomfin, 1928-30 2020 recuperacion d§ colorqs originales,
Moscu renovacion de instalaciones y
habilitacidén para nuevos usos.
Immeuble Clarte, 193132 2007 Conservacion de la estructura y
Ginebra fachada.
Belvedere 21, Vienna | 1958 20002011 | Cambio de uso, mejora de accesos,
y restauracion de fachadas.
Recuperacion de detalles
Edificio Niemeyer, arquitectonicos, reparacion de
Belo Horizonte, Brasil 1954-60 2017-2018 estructura y actualizacion de
instalaciones.
Palacio Gustavo Preservacion de elementos
. 1937-1945 2019-2025 originales con mejoras funcionales
Capanema, Brasil
modernas.

La experiencia internacional confirma que la conservacion del patrimonio moderno

exige conciliar la preservacion de valores originales con la adecuacion a usos contemporaneos.

Estas lecciones metodoldgicas resultan especialmente pertinentes para el proyecto de puesta en

valor del Auditorio Juan Lindo, en tanto simbolo arquitectonico y cultural universitario.




3. Marco contextual

3.1.La Ciudad Universitaria en el marco de las reformas
universitarias

El Auditorio Juan Lindo (1968) se inscribe en la ola modernizadora que transformo la
arquitectura de Tegucigalpa a mediados del siglo XX, junto con edificaciones como el Hotel
Honduras Maya (1968—-1970), el Edificio Administrativo del Instituto Hondurefio de Seguridad
Social (1960) y, desde los afios cincuenta, el Palacio Legislativo (1951) y la antigua sede del
Banco Central de Honduras (1950-1952).

En el &mbito universitario, la expansion moderna de la Universidad Nacional Auténoma
de Honduras (UNAH) consolid6é un campus que integré laboratorios y bloques de aulas,
biblioteca y expansion de servicios, constituyendo un conjunto arquitecténico coherente con los

principios del movimiento moderno.

3.1.1.Tercera Reforma Universitaria (1960-2004)

La Ciudad Universitaria representa uno de los hitos mas trascendentes en la historia
institucional de la UNAH. Su construccion fue impulsada durante la Tercera Reforma
Universitaria (1960-2004), orientada a modernizar el modelo educativo y ampliar el impacto
social de la universidad.

El proyecto se desarrollo bajo la rectoria del ingeniero Arturo Quezada Galindo (1963—
1969) y respondi¢ a la necesidad de ampliar la infraestructura académica y administrativa para
acompanar el crecimiento institucional y las nuevas dindmicas pedagogicas promovidas por la

reforma.
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3.1.2. Financiamiento y construccion de la Ciudad Universitaria

El desarrollo del campus fue posible gracias a una estructura financiera mixta que
combiné recursos internos con cooperacion internacional:
e Donacion de la Fundacion Ford: L 200 000
e Préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID): L 244 000
e Fondos institucionales propios (BID, 1968)
e Cooperacion de la Agencia Interamericana de Desarrollo (AID): L 500 000 para
la culminacion de la primera etapa. (CAC-UNAH, 2016)

Estos aportes evidencian el papel fundamental del financiamiento externo en la
consolidacion del proyecto, en linea con una politica orientada a integrar a Honduras en las
corrientes de desarrollo educativo regional (BID, 1968)'.

El disefio arquitectonico estuvo a cargo del arquitecto hondurefio Rafael Ricardo
Merriam, mientras que los calculos estructurales y de servicios fueron responsabilidad del
ingeniero Arturo R. Scott, reconocido por su experiencia en ingenieria civil y planificacion
urbana. Para garantizar la calidad técnica, el Consejo Universitario conformo una comision de
seguimiento integrada por los ingenieros Luis Ulloa y Luis A. Velasquez, el arquitecto Mario
Valenzuela y el ingeniero Héctor Cerna como inspector general de obras (ver anexo 4).

Entre las empresas ejecutoras destacaron Ingenieros Nacionales Contratistas, Compafiia

Vicente Williams S.A. y Empresa Edificios Modernos (CAC-UNAH, 2016).

1 Ver anexo 3. Noveno informe anual de 1968 del Banco Interamericano de Desarrollo - BID
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3.1.3. Cuarta Reforma Universitaria (2005-2025)

Desde su creacion, la Ciudad Universitaria ha crecido de manera exponencial. Mientras
en sus inicios albergaba a unos 3 200 estudiantes, hoy atiende a mas de 42 500, lo que ha
generado presion sobre la infraestructura existente (ver anexo 5).

En el marco normativo, la Cuarta Reforma Universitaria (2005-2025) incorporé como
ejes centrales el fortalecimiento institucional y la mejora de la calidad, ademéas de impulsar la
ejecucion de un plan maestro de infraestructura. Este enfoque se consolido en el Plan Estratégico
Institucional 2024-2027, estructurado en torno a cuatro acciones estratégicas:

e Disefiar herramientas para priorizar presupuestos y planificar institucionalmente.

e Inventariar el patrimonio y rendir cuentas conforme a la normativa.

e Asegurar los bienes inmuebles mediante delimitacion y reforzamiento de
perimetros.

e [evantar necesidades desde las unidades académicas, acorde con la realidad
financiera.

Durante este periodo se produjo una profunda transformacion institucional, orientada a
modernizar la estructura académica, administrativa y fisica, con una vision de desarrollo
sostenible y excelencia educativa. Entre los edificios construidos destacan el Palacio
Universitario (2013), el Estadio Olimpico de la UNAH (2014) y el Edificio 1847 (2019), junto
con diversas ampliaciones y mejoras en instalaciones existentes.

Asimismo, la UNAH impulso6 la restauracion de edificios histéricos con el fin de
fortalecer el vinculo universidad-sociedad a través del arte y la cultura. Entre ellos destacan:

a) Edificio del Centro de Arte y Cultura (CAC-UNAH)
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Construido a inicios de la década de 1940, el inmueble albergd originalmente el Gran
Hotel Panamericano. En los afios cincuenta fue sede de las escuelas del 4rea de la salud de la
UNAH. Con la apertura de la Ciudad Universitaria, el edificio fue alquilado al gobierno central
hasta 1998, cuando los dafios ocasionados por el Huracan Mitch obligaron a su abandono.

En 2010, la Rectoria de la UNAH impulsé el proyecto de creacion del Centro de Arte y
Cultura (CAC), financiado con fondos nacionales y supervisado por la Secretaria Ejecutiva de
Administracion de Proyectos de Infraestructura (SEAPI). Segtin informes oficiales (ver Anexo
X), la intervencion respet6 los lineamientos de la Carta de Venecia (1964) para la conservacion
de monumentos histdricos. Se conservaron ademas dos murales de gran valor artistico del pintor
Arturo Lopez Rodezno.

b) Paraninfo Universitario

El edificio colonial del Paraninfo Universitario data de mediados del siglo XVII (1650—
1654). En 1896, la Universidad trasladé sus actividades a este inmueble, donde permanecid hasta
el establecimiento de la Ciudad Universitaria. En las décadas siguientes, el edificio tuvo diversos
usos, entre ellos el de sede de la Galeria Nacional de Arte hasta 2013.

En 2017 se inicid el Proyecto de Restauracion y Rehabilitacion del Edificio del
Paraninfo Universitario, bajo los lineamientos técnicos del Instituto Hondurefio de Antropologia
e Historia (IHAH). En 2025, el edificio fue reinaugurado como segunda sede del CAC-UNAH,
consolidando asi su funcion como espacio de encuentro cultural y de preservacion del patrimonio

historico universitario.
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3.2.El Auditorio Juan Lindo como hito arquitectonico y cultural

en la UNAH

El Auditorio Juan Lindo, concluido en 1968 y ejecutado por la Compafiia Vicente
Williams S.A. (CAC-UNAH, 2016), fue disefiado bajo un enfoque funcional que respondia a la
recomendacion de la Comision Académica: priorizar edificios multifuncionales en lugar de
estructuras exclusivas para cada facultad (UNAH, 1964). Esta decision otorg6 al auditorio un
papel protagénico como centro de integracion académica y cultural, en coherencia con los
principios de la reforma universitaria.

La ceremonia oficial de inauguracion de la Ciudad Universitaria tuvo lugar el 11 de
junio de 1969 en este espacio, consolidandolo como un icono de la vida académica nacional.

El auditorio constituye un ejemplo representativo del racionalismo arquitectonico, al
incorporar elementos caracteristicos como la planta libre, el uso de volimenes puros y la
supresion de ornamentos. Su rasgo mas distintivo es la cubierta con forma de paraboloide
hiperbolica, inspirada en las innovaciones del arquitecto e ingeniero hispano-mexicano Félix
Candela, reconocido por sus aportes en el disefio de estructuras delgadas de concreto armado
durante el siglo XX (Accién Cultural Espaiiola, 2010).

Su disefio original contempl6 una capacidad para 400 personas y equipado con
tecnologia propia de la época —proyeccion analdgica, sonido estereofonico, sin climatizacion—.
Con el paso de los afos, el auditorio ha sido objeto de multiples intentos de modernizacion; sin
embargo, estos han sido parciales y no siempre exitosos, lo que ha impactado negativamente en
la experiencia de la comunidad universitaria

Aun asi, desde su apertura ha sido escenario de acontecimientos emblematicos que

trascienden la dimension académica. Ademas de la ceremonia inaugural del campus, ha
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albergado conferencias cientificas, congresos, presentaciones artisticas, concursos y eventos
culturales, consolidandose como un espacio clave para la vida universitaria y la proyeccion

social de la UNAH (ver anexo 7).

3.2.1.Intervenciones posteriores

El auditorio ha experimentado intervenciones menores, principalmente en instalaciones
eléctricas, impermeabilizacion de la losa y pintura, sin modificaciones sustanciales que alteren su
disefio original. No se registran restauraciones integrales, lo que ha favorecido la preservacion de
su autenticidad arquitectonica.

En 1978, el artista Alvaro Canales elaboro en este espacio el mural “Evolucion de la
Sociedad” o “Liberacion” (Martinez, 2019) Esta obra constituye un componente simboélico y
artistico de gran relevancia.

El auditorio se erige asi en un hito del modernismo arquitectonico hondurefio, no solo
por su funcionalidad académica, sino también por su condicion de testimonio material del
proceso modernizador de la educacion superior en el siglo pasado. De acuerdo con las directrices
internacionales de conservacion, su preservacion implica garantizar la autenticidad material y la
integridad de los valores formales y simbdlicos que lo caracterizan (ICOMOS, 2017). En virtud
de ello, se proyecta como un bien patrimonial cuya gestion debe trascender lo técnico para
asegurar la continuidad histdrica, la memoria colectiva y los ideales de progreso que le dieron

origen.
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3.3.Gestion institucional del Auditorio

3.3.1.Marco normativo y planes institucionales vigentes

Hasta 2024, la Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas (SEAF) coordinaba el
uso del Auditorio Juan Lindo. Posteriormente, esta responsabilidad paso a la Facultad de
Ciencias Sociales. No obstante, la Direccion de Servicios Generales de la SEAF conserva la
gestion del mantenimiento preventivo y correctivo, mientras que las remodelaciones
corresponden a la Secretaria Ejecutiva de Administracion y Proyectos de Infraestructura
(SEAPI).

La Politica Cultural de la UNAH (2017-2022), aprobada en octubre de 2017, defini6 el
patrimonio cultural universitario como el conjunto de “elementos y manifestaciones tangibles e
intangibles” acumulados a lo largo de su historia. En este marco, los edificios de la etapa inicial
—entre ellos, el Auditorio Juan Lindo— son considerados parte esencial del patrimonio
institucional. Sin embargo, la finalizacidon de este plan abre interrogantes sobre la actualizacion

de las politicas culturales universitarias y su continuidad.

3.3.2.Retos actuales de uso y conservacion

Con 57 anos de vigencia, el auditorio enfrenta retos derivados de su obsolescencia
tecnologica y fisico-funcional. La infraestructura presenta limitaciones relacionadas con la
accesibilidad universal, sistemas de climatizacion y ventilacion, equipamiento audiovisual,
acustica y mobiliario, aspectos que reducen su capacidad para responder a las demandas
académicas y culturales contemporaneas.

Estas exigencias modernas —confort, accesibilidad, tecnologia y conservacion

patrimonial— requieren una intervencion integral que permita preservar su significado historico
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y arquitectonico, al mismo tiempo que satisfaga las necesidades actuales de la comunidad
universitaria.

En este sentido, la universidad cuenta con la oportunidad de consolidar un modelo de
planificacion integral, que articule de manera eficaz los esfuerzos de las distintas instancias y, al
mismo tiempo, establezca lineamientos claros para la intervencion de edificios emblematicos
como el Auditorio Juan Lindo, garantizando su conservacion y modernizacion conforme a

criterios técnicos y patrimoniales.



4. Marco metodologico

4.1.Enfoque Metodolaogico
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La investigacion se desarrolld bajo un enfoque mixto, integrando métodos cualitativos y

cuantitativos para lograr una comprension integral de la significacion cultural, las condiciones
actuales y las necesidades funcionales del Auditorio Juan Lindo de la Universidad Nacional
Autéonoma de Honduras (UNAH). El enfoque cualitativo permiti6 explorar la dimension
simbolica y las percepciones de los usuarios, mientras que el cuantitativo aporté mediciones
objetivas y datos estadisticos que fortalecieron la validez del anélisis (Creswell, 2013). La
triangulacion de informacion —a partir de fuentes documentales, percepciones de usuarios y
levantamientos técnicos— incremento la confiabilidad y la riqueza interpretativa de los

resultados.

4.2.Poblacion y muestra

El universo de estudiantes matriculados asciende a 42,5777, ademas del personal
docente y administrativo. Dado este tamaiio poblacional, se emple6 un muestreo no
probabilistico por conveniencia, aplicando una evaluacidon post-ocupacion orientada a incluir a
usuarios del Auditorio Juan Lindo y asi garantizar la pertinencia de las respuestas. En este
marco, se realizaron 33 encuestas a estudiantes y otros usuarios frecuentes del auditorio.

Por su parte, las entrevistas se realizaron mediante un muestreo intencional, dirigido a

actores clave con el fin de obtener informacion cualitativa relevante sobre expectativas

2 Estadisticas del primer trimestre de 2025: https://estadistica.unah.edu.hn/sistema-estadistico/matricula/2025/
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institucionales, valor simbolico y requerimientos funcionales. En total, se aplicaron 6 entrevistas
que incluy¢ a la autoridad responsable del inmueble, docentes y personal administrativo. Esta
estrategia no solo asegurd la diversidad de perspectivas recogidas, sino que también incrementd

la profundidad analitica de los resultados.

4.3.Técnicas e instrumentos de recoleccion de datos

El proceso de investigacion se nutrid de fuentes primarias y secundarias, integrando
multiples técnicas para fortalecer la validez de los hallazgos.

Como fuentes primarias, los resultados derivados de encuestas, entrevistas
semiestructuradas y mediciones directas de la infraestructura, que proporcionaron datos
actualizados sobre el estado fisico del auditorio y las percepciones de sus usuarios. Asimismo, las
fuentes secundarias basadas documentos historicos, archivos institucionales, estadisticas oficiales
y registros de uso, los cuales aportaron contexto historico y normativo indispensable para

comprender la evolucion y restricciones del espacio.

4.3.1. Diagnostico fisico

Se efectud un levantamiento detallado de la infraestructura, considerando dimensiones,
estado constructivo, condiciones acusticas, iluminacion y accesibilidad. Este diagnostico
permitio contrastar la percepcion subjetiva con datos técnicos objetivos, revelando brechas

criticas entre funcionalidad y expectativas (ver anexo 10).

4.3.2. Revision documental e historica

Se consultaron archivos universitarios, planos y esquemas originales, registros

fotograficos y publicaciones en revistas y periodicos, con el fin de reconstruir la evolucién
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arquitectonica del auditorio y establecer limitaciones normativas y patrimoniales que

condicionan la propuesta de disefio.

4.3.3. Analisis estadistico institucional

Se analizaron datos oficiales de matricula, graduaciones, y uso del auditorio para

evaluar la relacion entre su capacidad actual y la demanda potencial.

4.3.4. Entrevistas semiestructuradas con actores clave

Se realizaron entrevistas semiestructuradas a la autoridad académica responsable del
inmueble, docentes de la UNAH, personal administrativo, seleccionados por su vinculacion
directa con la gestion y programacion de uso del auditorio.

La guia de entrevista semiestructurada (ver anexo 12) esta orientada a identificar la
significacion cultural del Auditorio Juan Lindo, indagando en los elementos de valor historico,
las percepciones sobre su relevancia social y el aporte arquitectonico del inmueble. Ademas, se
profundiza en aspectos relacionados con las condiciones fisicas del espacio, la tecnologia
disponible, el mantenimiento, la accesibilidad y el nivel de satisfaccion general, contribuyendo a
una vision integral que reconoce al Auditorio Juan Lindo tanto como espacio funcional como

patrimonio cultural universitario.

4.3.5. Encuesta post ocupacion

Se aplicd una encuesta post ocupacion a estudiantes, docentes y asistentes frecuentes,
con el proposito de medir el nivel de satisfaccion, identificar prioridades de mejora y recoger
sugerencias especificas (ver anexo 11). Los resultados fueron procesados en tablas y graficos, lo

que permiti6 resaltar problemadticas recurrentes.
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El instrumento se disefio en formato de formularios de Google (anexo), en el que se
incluyeron preguntas para perfilar a los encuestados (frecuencia de asistencia y tipo de eventos a
los que habian participado). La encuesta abord6 tres dimensiones de analisis: (i) arquitectonica,
relativa al confort ambiental, el mobiliario, la tecnologia, la seguridad pasiva y la accesibilidad
universal; (i1) historica, centrada en el conocimiento de la trayectoria del auditorio y su
relevancia institucional; y (iii) social, vinculada a la valoracién de su papel en las actividades
universitarias y a las expectativas de uso del espacio.

La distribucion del cuestionario se realiz6 mediante un enlace compartido con
estudiantes, exalumnos y docentes de la UNAH, quienes a su vez lo difundieron entre otros

usuarios del Auditorio Juan Lindo.

4.4.Criterios éticos

La investigacion se desarroll6 conforme a principios éticos fundamentales. Se garantizo
la participacion voluntaria, informando a los participantes sobre objetivos, alcances y posibles
implicaciones mediante un consentimiento informado. Se asegur6 la confidencialidad y
anonimato de las respuestas, destinando los datos exclusivamente a fines académicos y evitando

cualquier divulgacion que pudiera comprometer la identidad de los informantes.
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5. Analisis de resultados de la investigacion

Este capitulo presenta el analisis integral de los hallazgos obtenidos mediante la
aplicacion de encuestas a usuarios del Auditorio Juan Lindo (ver anexol5), entrevistas a actores
clave (ver anexo 16), revision documental y evaluacion fisica (ver anexo 13). La triangulacion de
estos insumos permite comprender las condiciones actuales del inmueble, identificar fortalezas y

debilidades, y sustentar la propuesta de intervencion planteada en el capitulo siguiente.

5.1.Caracterizacion de los participantes

La encuesta post-ocupacion fue respondida por 34 usuarios del Auditorio Juan Lindo,
representando a los principales grupos que interactuan con el espacio. La mayoria son
estudiantes activos (54.5%), seguidos de un grupo de egresados/exalumnos y algunos visitantes
externos (24.2%), lo que refuerza la vision del auditorio como un espacio con fuerte vinculo
estudiantil pero también con valor simbolico intergeneracional.

En cuanto al género, predominan las mujeres (78.8%) frente a los hombres (21.2%). En
términos de uso, el 90% de los participantes son usuarios ocasionales (una a tres veces al afio),
mientras que solo un 10% lo utiliza de manera frecuente (mas de 4 veces al afio), lo que confirma
que el auditorio se percibe mas como un espacio para eventos puntuales y significativos que
como un lugar de uso cotidiano.

En cuanto a los tipos de eventos a los participantes han asistido, predominan las
conferencias (55.8%), seguidas por graduaciones (20.9%) y actividades culturales/artisticas
(20.9%). En menor medida se mencionan capacitaciones y exdmenes de admision (2.3%). Esto
confirma el caracter académico y ceremonial del auditorio, complementado con una funcion

cultural que aporta a la identidad universitaria.
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Asimismo,

5.2.Diagnostico sobre el estado actual del Auditorio

5.2.1. Evaluacion de Infraestructura

La evaluacion de la infraestructura del Auditorio Juan Lindo se llevé a cabo
organizando los hallazgos segun dimensiones arquitectonicas, funcionales, tecnologicas, de
seguridad, de gestion y de valor histérico—cultural. Esta sistematizacion permite no solo
identificar las condiciones actuales del inmueble, sino también establecer un marco analitico que
facilite la priorizacion de intervenciones y la formulacion de estrategias orientadas a su
conservacion, modernizacion y revalorizacion dentro del contexto universitario.

En términos generales, el auditorio posee una superficie construida de 511 metros
cuadrados y una capacidad para 395 personas sentadas, distribuidas en un espacio principal
acompafado de vestibulo de acceso, vestidor, cabina de sonido y servicios sanitarios (ver anexo
9). No obstante, se observd que tanto el vestidor como la cabina han sido acondicionados de

manera informal como areas de almacenamiento, reduciendo asi su funcion original.

a) Condiciones arquitectonicas y de acabados
La infraestructura paredes de bloque armado no tiene evidencias de fisuras que
comprometan la estabilidad estructural. No obstante, se identifico filtracion de agua en los muros
interiores, atribuida al contacto directo con jardineras externas, lo que ha ocasionado deterioro de
la pintura y la necesidad de un mantenimiento inmediato. En 2024 se realizo la
impermeabilizacion de la cubierta, de acuerdo con la Direccion de Servicios Generales, pero

persisten dafios visibles en el cielo falso derivados de filtraciones previas.
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En cuanto a las puertas, estas se encuentran en buen estado, sin embargo, se recomienda
instalar selladores acusticos para reducir la transmision de ruido exterior. Por otro lado, las
ventanas presentan mecanismos de cierre dafiados y piezas faltantes. Si bien las celosias ofrecen

ventilacion natural total, requieren una reparacion integral para garantizar eficiencia y seguridad.

b) Mobiliario y confort
Las butacas existentes son originales, es decir, fueron instaladas hace mas de cinco
décadas, y actualmente se encuentran parcialmente deteriorado. Algunas piezas han sido
sustituidas con elementos no originales, reduciendo su comodidad y ergonomia. Se sugiere, en
caso de renovacion, preservar parte de las butacas como “testigos” historicos, a fin de mantener

la identidad patrimonial del inmueble.

¢) Instalaciones y sistemas de apoyo

El sistema eléctrico se percibe en condiciones aceptables, no obstante, lamparas
originales estan dafiadas, algunas requiriendo sustitucion, lo que representa un desafio debido a
la descontinuacion del modelo. En cuanto a servicios sanitarios, se constatd que los bafios
permanecen clausurados por dafios en tuberias y aparatos, asi como por la falta de suministro
regular de agua.

Respecto al equipamiento tecnoldgico, el auditorio carece de una instalacion
audiovisual permanente, lo que obliga a los usuarios a gestionar de manera externa el préstamo
de equipos y cableado. Asimismo, aunque existe un sistema de aire acondicionado con ductos
instalados, este no se encuentra en funcionamiento, lo que limita el confort térmico durante su

uso.
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d) Seguridad y accesibilidad
La inspeccién reveld serias carencias en materia de seguridad pasiva: no se encontraron
rétulos de evacuacion ni extintores, lo cual implica riesgos ante eventuales contingencias.
Tampoco se cuenta con evidencia de protocolos formales de evacuacion. Estos hallazgos ponen
en evidencia la necesidad de implementar medidas urgentes para garantizar el cumplimiento de

las normativas vigentes en materia de seguridad y accesibilidad.

e) Valor historico—cultural

Un elemento de gran valor patrimonial es la pintura mural, que no presenta deterioro
visible. Sin embargo, se recomienda realizar una evaluacion especializada por parte de curadores
expertos, a fin de establecer medidas preventivas de conservacion. Este componente artistico
refuerza el caracter cultural e identitario del auditorio, lo que exige un tratamiento diferenciado
frente a futuras intervenciones.

En sintesis, la infraestructura del Auditorio Juan Lindo mantiene condiciones
estructurales estables, pero evidencia un conjunto de deficiencias en acabados, mobiliario,
instalaciones sanitarias y medidas de seguridad, que afectan su funcionalidad y confort. La
ausencia de sistemas tecnoldgicos permanentes, junto con la necesidad de restauracion
preventiva del patrimonio artistico, refuerzan la urgencia de implementar un plan integral de
intervencion. Dicho plan debe articular acciones de conservacion, modernizacion y adecuacion
normativa, con el fin de asegurar la preservacion del inmueble y su consolidaciéon como espacio

estratégico para la vida académica y cultural de la Universidad Nacional Auténoma de Honduras.

5.2.2. Confort ambiental

La percepcion de los usuarios refleja deficiencias recurrentes en las condiciones

ambientales del auditorio.
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o Latemperatura interior es evaluada como regular por un 57.6 %, y como mala o muy
mala por un 24.3 %, frente a apenas un 18.2 % que la considera buena o muy buena.

e La calidad del aire muestra un patron similar: 48.5 % regular, 33.3 % mala/muy mala y
solo 18.2 % buena o muy buena.

e En cuanto a ruido externo, aunque un 33.3 % lo considera bueno, la mayoria se mantiene
en percepciones regulares (51.5 %) o negativas (12.1 %).

El confort ambiental del auditorio es insuficiente, marcado por problemas de
ventilacion, temperatura y control de ruido. Estas condiciones reducen la experiencia del usuario

y refuerzan la necesidad de modernizar los sistemas de climatizacion y aislamiento acustico.

5.2.3. Confort espacial

El mobiliario y la ergonomia del espacio son de los aspectos peor evaluados.

o Lacomodidad de las butacas recibid valoraciones negativas en un 48.5 % de los casos
(mala o muy mala), mientras que un 33.3 % la considera regular.

o Lavisibilidad del escenario presenta mejores resultados: 39.4 % regular y 30.3 % buena,
aunque un 18.2 % la considera deficiente.

o La facilidad de circulacion y la sefializacion interna mantienen una tendencia de
percepciones regulares (27-36 %) con un porcentaje importante de calificaciones
negativas (27-30 %).

El confort espacial estd marcado por la obsolescencia del mobiliario y problemas de

ergonomia.
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5.2.4. Tecnologia

El equipo audiovisual es instalado cada vez que el auditorio es utilizado para una
actividad. Esto tiene un impacto en la evaluacion de los usuarios con relacion a la tecnologia, que
es predominantemente critica.

o El sistema de sonido es percibido como regular (36.4 %) o malo (24.2 %), con apenas un
6.1 % muy bueno. La proyeccion y pantallas siguen el mismo patron: 39.4 % regular,
24.2 % malo, y solo un 12.1 % bueno o muy bueno.

o La conectividad a internet es el aspecto mas deficiente: 38.24 % regular y 44.1 %
malo/muy malo, con apenas un 17.2 % positivo.

La infraestructura tecnologica se percibe como desfasada y poco funcional,

especialmente en conectividad digital y recursos audiovisuales.

5.2.5. Gestion de la seguridad pasiva

La percepcion de seguridad también presenta debilidades significativas.
o Lasensacion de seguridad general es regular para un 45.5 % y mala para un 21.2 %,
frente a un 27.3 % que la considera buena o muy buena.
o Laclaridad de salidas de emergencia recibe un 36.4 % regular y un 30.3 % malo, con
apenas un 21.2 % positivo.
o La senalizacion de rutas de evacuacion es incluso mas critica: 42.1% malo/muy malo,
29.4 % regular, y solo 29.4 % buena o muy buena.
Los usuarios muestran preocupacion por la seguridad pasiva, especialmente en caso de

emergencias.
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5.2.6. Accesibilidad e inclusion

Este es uno de los aspectos con mayor déficit percibido.

e El acceso sin barreras es evaluado como regular (39.4 %) o malo/muy malo (42.4 %);
asimismo, las adaptaciones para personas con movilidad reducida son calificadas
negativamente por un 63.6 % de los encuestados.

e Los bafios accesibles tienen percepciones malas/muy malas en un 51.5 % de los casos. Y
los pasamanos son igualmente deficientes: 30.3 % malo, 21.2 % muy malo y apenas 18.2

% bueno o muy bueno.

5.2.7.Resumen interpretativo de la condicion actual

El Auditorio Juan Lindo es percibido como un espacio con alto valor simbdlico e
institucional, pero su condicion fisica actual presenta serias deficiencias (ver anexo 16):
e El confort ambiental y espacial es mayormente regular o negativo.
e Latecnologia estd obsoleta y limita su pertinencia.
e La seguridad pasiva no ofrece confianza plena.
e [ aaccesibilidad es la dimension mas critica, con calificaciones
mayoritariamente negativas.
En conjunto, el auditorio requiere una intervencion integral de modernizacion, que
preserve su valor historico y cultural, pero que lo adapte a las demandas contemporaneas de

confort, seguridad, accesibilidad y tecnologia.
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5.3.Analisis del valor historico

El valor historico del Auditorio Juan Lindo no solo se limita a su antigiiedad, sino que

se determina a partir de criterios técnicos, culturales y sociales.

5.3.1. Criterios cronologicos

El Auditorio Juan Lindo fue construido en la década de 1960, en el marco de la Tercera
Reforma Universitaria, lo que significa que acumula mas de 57 afios de existencia
ininterrumpida. Desde su inauguracion ha mantenido su funcién original como espacio para
conferencias, graduaciones y actividades académicas, convirtiéndose en uno de los edificios mas
longevos en uso constante dentro de la Ciudad Universitaria.

Su antigiiedad y continuidad funcional lo consolidan como patrimonio histérico de la

UNAH.

5.3.2. Criterios contextuales

El auditorio forma parte del conjunto fundacional de la Ciudad Universitaria, impulsado
como simbolo de modernizacion académica y administrativa en los afios 60 (CAC-UNAH,
2016). En el contexto hondurefio, representa un hito arquitecténico de la modernidad
institucional y un referente en la transicion hacia una universidad mas abierta, masiva 'y
vinculada a la sociedad.

El auditorio es un testimonio arquitecténico y educativo del proceso modernizador de la

UNAH y del pais en el siglo XX.
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5.3.3. Criterios testimoniales

El auditorio ha sido escenario de acontecimientos significativos que refuerzan su valor
historico:
e (Ceremonias de graduacion de generaciones enteras de profesionales.
e Conferencias académicas de alcance nacional e internacional.
e Eventos artisticos que marcaron la vida estudiantil.
e Asambleas y debates universitarios, vinculados a la vida politica y social del
pais.

La encuesta confirma este rol, los usuarios asocian el auditorio principalmente con
conferencias (55.8 %), graduaciones (20.9 %) y eventos artisticos (20.9 %), reafirmando su
condicion de espacio emblematico de momentos clave en la vida universitaria.

Su trayectoria como escenario de actos solemnes, culturales y politicos lo convierte en un

archivo vivo de la memoria colectiva universitaria (ver anexo7).

5.3.4. Criterios sociales

Los resultados de la encuesta reflejan la percepcion social del auditorio:

E190.9 % de los encuestados lo reconoce como un espacio con valor histdrico y
cultural. El 57.6 % manifiesta sentir orgullo por este edificio, aunque un 27.3 % se muestra
indiferente y un 15.2 % en desacuerdo.

El 100 % considera importante conservar y difundir su historia, lo que constituye un

consenso absoluto sobre la necesidad de preservacion.

5.3.5. Resumen interpretativo del valor historico

El valor historico del Auditorio Juan Lindo se fundamenta en:
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e Suantigiiedad y permanencia funcional como parte del conjunto fundacional de
la Ciudad Universitaria.

e Su papel en la modernizacién de la educacion superior en Honduras durante la
segunda mitad del siglo XX.

e Su trayectoria como escenario de eventos emblematicos que forman parte de la
memoria institucional y nacional (CAC-UNAH, 2016).

e El reconocimiento social mayoritario de la comunidad universitaria, que lo
identifica como un simbolo cultural y demanda su conservacion.

En conjunto, el auditorio no solo es un edificio antiguo en uso, sino un patrimonio
historico vivo que articula la identidad académica, cultural y social de la UNAH. Los resultados
reflejan que existe un amplio reconocimiento social de la importancia y valor histdrico del
Auditorio, aunque persiste un grupo que no se siente vinculado a este, por lo que existe la

necesidad de fortalecer la difusion patrimonial e integracion a la vida institucional.
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5.4.Analisis del valor arquitectonico

5.4.1. Diserio y estilo arquitectonico

El auditorio forma parte del conjunto fundacional de la Ciudad Universitaria y responde
a la lo6gica de la arquitectura moderna hondurena de los afios 60: monumentalidad sobria, lineas
simples y un disefo orientado a la funcionalidad. Desde su concepcion, fue proyectado como el
espacio central de actos académicos y artisticos, lo que le confiere singularidad dentro del
campus.

Aunque no se pregunt6 de forma explicita por el estilo arquitectonico, un 48.5 % de los
encuestados considera que el auditorio conserva sus elementos originales, mientras que un 24.2%
opina que no se respetan y un 27.3 % se mantiene indiferente. Esto refleja una percepcion
dividida sobre el estado de conservacion: la mitad lo reconoce como auténtico, pero una parte

significativa lo ve deteriorado o modificado.

5.4.2. Elementos artisticos y materiales

Uno de los principales aportes al valor arquitectonico es la integracion de arte y disefio
interior. La encuesta revela que los usuarios identifican como elementos culturales mas valiosos:
e La pintura mural (50.8 %) considerada no solo decorativa, sino una obra con valor
historico y cultural. Mientas que las l[dmparas (11.9 %), butacas (11.9 %) y mobiliario
tallado (12 %), son reconocidos como componentes con identidad propia.
La valoracion de estos elementos muestra que la comunidad universitaria entiende el
patrimonio arquitecténico no solo como el edificio en si, sino como la suma de sus detalles

artisticos y materiales, lo que amplia la nocién de conservacion hacia los interiores.
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5.4.3. Condicion actual percibida

El estado actual del auditorio impacta directamente la experiencia arquitectonica del
usuario y apreciacion su del valor arquitectonico. Las debilidades relacionadas con el confort
espacial, la circulacion, la adaptabilidad, entre otros, dan elementos para considerar lineas de

accion para restaurar su disefio funcional y simbdlico.

5.4.4. Percepcion estética y orgullo

El auditorio ain conserva una dimension estética reconocida por la comunidad.
e EI57.6 % expresa sentirse orgulloso de contar con este edificio, lo que implica que, pese
a los problemas de conservacion, sigue siendo visto como un hito arquitectonico del

campus, sin embargo, un 27.3 % es indiferente y un 15.2 % en desacuerdo.

5.4.5. Resumen interpretativo del valor arquitectonico

El Auditorio Juan Lindo posee un alto valor arquitectonico como parte de la
arquitectura moderna universitaria del siglo XX, y por la integracion de elementos artisticos
unicos como su pintura mural (Martinez, 2019). La encuesta muestra que este valor es
reconocido por la mayoria de los usuarios, especialmente en la valoracion de sus elementos
artisticos (50.8 % la pintura mural).

En conjunto, el valor arquitectonico del auditorio no solo reside en su disefio y estilo,
sino también en la vinculacion de la comunidad con sus detalles artisticos. Para sostener este
valor, es indispensable una estrategia de conservacion y restauracion integral, que devuelva

protagonismo tanto al edificio como a sus elementos interiores.
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5.5.Analisis del valor social

5.5.1. Frecuencia y patrones de uso

El auditorio no es un espacio cotidiano, sino un lugar de uso ocasional y emblematico.
El1 90 % de los encuestados asiste entre 1 y 3 veces por afio, mientras que solo un 10 % lo usa
con mayor frecuencia (4 veces o mas). Esto refuerza la idea de que su valor social no estéa en el

uso diario, sino en el hecho de ser escenario de eventos significativos en la vida universitaria.

5.5.2.Tipo de eventos asociados

Los usuarios relacionan el auditorio con actividades diversas, aunque predominan tres:
e Conferencias (55.8 %) — lo posicionan como un foro académico central.
e Graduaciones (20.9 %) — lo asocian con rituales de cierre y logro académico.
o Eventos artisticos (20.9 %) — lo identifican también como espacio de expresion cultural
y artistica universitaria.
e En menor medida, se mencionan capacitaciones y examenes de admision (2.3 %).

Un 57.6 % de los encuestados afirma sentir orgullo por contar con el auditorio, lo
reconocen como un simbolo de identidad universitaria. No obstante, su valor social se ve
limitado por dos factores, primero, su uso ocasional lo convierte en un lugar de referencia
simbolica més que en un espacio cotidiano. Y segundo, sus deficiencias en accesibilidad e

inclusion restringen su caracter de espacio comunitario abierto para todos.
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6. Propuesta de proyecto de desarrollo

Este capitulo presenta la propuesta de intervencion integral para la puesta en valor del
Auditorio Juan Lindo de la Universidad Nacional Autonoma de Honduras (UNAH),
fundamentada en el diagnodstico desarrollado en los capitulos anteriores. La propuesta busca
equilibrar la conservacion patrimonial, la modernizacidon funcional y la sostenibilidad,

garantizando que el inmueble contintie cumpliendo su rol académico, cultural y simbdlico.

6.1.1dentificacion general del proyecto

Tabla 2. Tabla de identificacion de proyecto

Nombre del proyecto | Puesta en valor del Auditorio Juan Lindo de la UNAH:

Historico, arquitectonico y social

Localizacion Ciudad Universitaria, Tegucigalpa — UNAH
Monto del proyecto HNL 11,377,900.00
USD 435,074.72

Duracion estimada 24 meses (implementacion en 4 fases)

Poblacion beneficiaria | Comunidad universitaria (estudiantes, docentes y personal

administrativo).

Unidades ejecutoras e Secretaria Ejecutiva de Administracion de Proyectos e

Infraestructura (SEAPI) y Direccion de Servicios Generales

de la UNAH
Posibles fuentes de e Fondos institucionales (UNAH)
financiamiento e Cooperacion internacional (BID, UNESCO, ICOMOS)

Nota 1: Elaboracion propia
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6.2.Marco de referencia

6.2.1. Antecedentes

El Auditorio Juan Lindo se localiza dentro de la Ciudad Universitaria de la Universidad
Nacional Auténoma de Honduras, en Tegucigalpa, Distrito Central. Se encuentra en la zona norte
del campus, proximo a los edificios de aulas E1 y A1, asi como al edificio que integra la
biblioteca, la libreria y la tienda universitaria. Sus coordenadas aproximadas son 14°05°14.6” N,

87°09°45.5” O.

a) Relacion con el campus y entorno urbano

El auditorio se integra en la trama funcional del campus como un espacio estratégico
para actos académicos, ceremonias y eventos culturales. Su ubicacion cercana a edificios
administrativos y areas verdes lo convierte en un punto de encuentro. El acceso vehicular se
facilita mediante estacionamientos aledafos, y la conectividad con el transporte publico se da en

las entradas principales del campus, a unos 500 metros de distancia (ver anexo 6).

b) Condiciones del entorno inmediato

El entorno inmediato esta conformado por plazas peatonales y areas verdes, lo que
contribuye a una atmosfera abierta y de interaccion social. No obstante, la circulacion peatonal se
ve afectada por desniveles y la falta de sefializacion accesible. En cuanto al impacto ambiental, el
area presenta niveles moderados de ruido provenientes del transito vehicular en los accesos al

campus, lo que puede interferir con actividades sensibles al sonido.
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c) Uso del espacio

La planta presenta una organizacion centralizada en torno al saldn principal. Incluye un
vestibulo interior y otro exterior, un escenario en la parte baja, vestidores que funcionan como

area de almacenamiento, y sanitarios (ver anexo 9).

6.2.2.Identificacion del problema

El analisis se llevo a cabo a partir de las herramientas metodologicas descritas en el
capitulo 4, entre ellas las entrevistas semiestructuradas, la evaluacion post-ocupacion del edificio
y la revision de los resultados en torno a las dimensiones del valor historico, social y
arquitectonico. Con el fin de sintetizar estos hallazgos, se empled la herramienta del arbol de
problemas (ver anexo 16), que permitié explicar con mayor detalle la pérdida de valor del
Auditorio Juan Lindo de la UNAH, considerada como el problema principal.

A partir de este ejercicio se identificaron tres causas que explican dicha pérdida. En
primer lugar, el deterioro de la infraestructura y de los espacios interiores, estrechamente
relacionado con la ausencia de un mantenimiento sistematico. La falta de acciones correctivas y
preventivas ha provocado el desgaste progresivo de elementos originales, como las bancas y
luminarias, ademas del riesgo que enfrenta la pintura mural debido a la carencia de medidas de
proteccion adecuadas.

En segundo lugar, se encuentra la escasa adaptacion tecnologica y la falta de condiciones
de accesibilidad que respondan a las necesidades actuales de los usuarios. La ausencia de un
sistema de climatizacion funcional y de equipos audiovisuales de calidad incide directamente en
la preferencia por este espacio y limita la permanencia de la comunidad universitaria en sus

actividades. De igual forma, la falta de adecuaciones inclusivas restringe el acceso de personas
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con movilidad reducida, lo que impide que el auditorio cumpla con los principios de equidad y
accesibilidad universal.

Finalmente, se evidencio una debilidad en la capacidad de gestion cultural e historica,
vinculada con la ausencia de estrategias institucionales claras para la conservacion y restauracion
del inmueble. Sin lineamientos que orienten las intervenciones, el Auditorio corre el riesgo de
sufrir modificaciones inadecuadas que comprometan su integridad y valor como referente de la
arquitectura moderna del siglo XX. Esta carencia de reconocimiento y cuidado no solo afecta al
edificio en si, sino que también invisibiliza su importancia dentro del patrimonio de la UNAH y
del pais en general.

En conclusion, la pérdida de valor del Auditorio Juan Lindo no responde a un inico
factor aislado, sino a la combinacion de tres dimensiones interrelacionadas: el deterioro fisico de
su infraestructura, la falta de actualizacion tecnoldgica y de accesibilidad, y la ausencia de una
gestion cultural e historica que garantice su conservacion. Esta situacion no solo afecta la
funcionalidad cotidiana del inmueble, sino que también pone en riesgo su reconocimiento como
parte del patrimonio moderno de la UNAH y del pais. Frente a ello, se hace evidente la
necesidad de una intervencion integral que articule la conservacion patrimonial con las demandas

contemporaneas de uso, inclusion y sostenibilidad.

6.2.3.Eje y linea de investigacion

El proyecto se adscribe al eje de Gestion de Proyectos de la Maestria en Cooperacion
Internacional y Gestion de Proyectos de Desarrollo. Su linea de investigacion se alinea con la
politica sectorial de educacion y con los sectores estratégicos de la cooperacion internacional.
En este contexto, se desarrolla en la Ciudad Universitaria de la UNAH y tiene por proposito

poner en valor el Auditorio Central Juan Lindo, edificio moderno del siglo XX —concebido
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como espacio de cohesion social, cultural y artistica— mediante acciones de conservacion

patrimonial, adecuacion funcional y gestion cultural.

6.3.Formulacion del proyecto

6.3.1.Justificacion

La iniciativa surge como respuesta a una solicitud expresa de la Decanatura de la
Facultad de Ciencias Sociales de la UNAH, en reconocimiento de la importancia estratégica y
simbolica del Auditorio Juan Lindo para la vida universitaria y la proyeccion externa de la
institucion.

Actualmente, el auditorio presenta deterioros fisicos, obsolescencia tecnologica,
limitaciones en accesibilidad e insuficiencia en confort ambiental, factores que restringen su
operatividad y ponen en riesgo su valor patrimonial. Ante este panorama, se vuelve urgente
establecer directrices claras para una intervencion integral que permita equilibrar las necesidades
contemporaneas de seguridad, funcionalidad e inclusion, con la obligacion institucional de
conservar su significacion cultural, histérica y arquitectonica.

El proyecto se justifica por tres razones fundamentales:

1. Pertinencia institucional: al atender una solicitud de la Facultad de Ciencias Sociales, se
responde a la necesidad de contar con lineamientos técnicos y estratégicos que guien la
toma de decisiones sobre el inmueble.

2. Conservacion del patrimonio: se busca evitar la pérdida progresiva de los valores
materiales y simbolicos del auditorio, garantizando su preservacion conforme a los

principios internacionales de conservacion del patrimonio moderno.
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3. Funcionalidad y sostenibilidad: la propuesta asegura que el auditorio contintie siendo un
espacio relevante para la comunidad universitaria, adaptado a los estandares de
accesibilidad, seguridad y tecnologia actuales, al mismo tiempo que se proyecta como un
escenario cultural abierto a la sociedad hondurefia.

En suma, este proyecto no solo atiende necesidades inmediatas de conservacion y
modernizacion, sino que también constituye una oportunidad para consolidar al Auditorio Juan
Lindo como un modelo de gestion patrimonial universitaria, capaz de articular la memoria

historica con la innovacion y la sostenibilidad.

6.3.2. Objetivo general

Puesta en valor del Auditorio Juan Lindo que asegure la conservacion de su

significacion cultural y su adaptacion a las necesidades funcionales y tecnoldgicas actuales.

6.3.3. Objetivos especificos

a) Fortalecer la gestion institucional del Auditorio Juan Lindo para la asignacion de
recursos financieros que aseguren la sostenibilidad del proyecto.

b) Preservar y difundir el valor historico y cultural del auditorio a través de la
restauracion de sus elementos patrimoniales y la implementacion de estrategias
de apropiacion simbdlica y difusion cultural dirigidas a la comunidad
universitaria y a la sociedad en general.

c) Mejorar la experiencia social y de uso del auditorio, garantizando la
accesibilidad universal, la seguridad en la evacuacion y el confort de los
usuarios, con el fin de fomentar una participacion mas activa en actividades

académicas y artisticas.
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d) Optimizar las condiciones arquitectonicas y tecnoldgicas del auditorio mediante
la actualizacion de sus sistemas de sonido, proyeccion y conectividad,

incorporando criterios de sostenibilidad en los procesos de intervencion.

6.3.4. Descripcion del proyecto

El proyecto de intervencion del Auditorio Central Juan Lindo de la Universidad
Nacional Autonoma de Honduras (UNAH) se concibe como una iniciativa integral orientada a
preservar, modernizar y revalorizar uno de los inmuebles mas emblematicos del patrimonio
universitario. El auditorio, construido en 1968 como parte del conjunto fundacional de la Ciudad
Universitaria, ha sido testigo de eventos académicos, culturales y sociales de alto impacto,
constituyéndose en un referente arquitectonico de la modernidad hondurefa y en un simbolo de
la identidad institucional.

El proyecto plantea un modelo de implementacion por fases que articula acciones de
conservacion patrimonial, modernizacion tecnologica, accesibilidad universal y gestion cultural
sostenible. Su enfoque metodologico combina diagnosticos técnicos, criterios internacionales de
conservacion, participacion de la comunidad universitaria y cooperacion interinstitucional, con el
fin de garantizar que la intervencion respete la autenticidad arquitectonica y cultural del

inmueble al mismo tiempo que lo adectie a las demandas funcionales del siglo XXI.
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6.3.5. Componentes, metas y entregables del proyecto

El proyecto de intervencion integral del Auditorio Central Juan Lindo se organiza en
cuatro componentes estratégicos, que permiten articular de manera coherente los objetivos

especificos, los resultados esperados y los productos verificables.

a) Fortalecida la gestion cultural e institucional
Meta: Fortalecer la gestion universitaria y proyectar al Auditorio como un referente
cultural y patrimonial de la UNAH.
Entregables:

o Lineamientos de intervencion

o Reglamento de uso aprobado.

o Programa cultural permanente implementado, con al menos seis actividades anuales.

o Paneles informativos, sefializacion interpretativa y recursos digitales (codigos QR,
sitio web) disponibles para la comunidad.

o Informe de evaluacion final del proyecto y plan de sostenibilidad institucional
aprobado. Informe de capacitacion al personal técnico en uso y mantenimiento de los
nuevos sistemas.

b) Preservado y difundido el valor historico y cultural del Auditorio Juan Lindo.

Meta: Preservar y restaurar el Auditorio Juan Lindo, manteniendo la autenticidad de sus
valores arquitectonicos y artisticos
Entregables:
o Informe de diagndstico patrimonial con registro grafico, historico y técnico.
o Mural “Evolucion de la Sociedad restaurado y protegido con medidas preventivas.

o Lamparas y mobiliario historico intervenidos y puestos en valor.



o Documento institucional con politicas de conservacion preventiva y plan de

mantenimiento especializado.

¢) Mejorada la experiencia social y de uso del auditorio Juan Lindo.
Meta: Adaptar el Auditorio a estdndares de inclusion y dotarlo de infraestructura
tecnolodgica para eventos académicos, culturales e hibridos.
Entregables:

o Rampa de acceso y bafios accesibles construidos y certificados.

o Senalizacion tactil y butacas adaptadas para personas con movilidad reducida.

o Sistema audiovisual moderno (proyectores laser, pantallas, sonido profesional,
micrdéfonos) instalado y en funcionamiento.

o Red Wi-Fiy conectividad para transmision de eventos hibridos.

d) Optimizadas las condiciones arquitectonicas y tecnoldgicas del auditorio Juan
Lindo
Meta: Recuperar la funcionalidad fisica y ambiental del inmueble, mejorando su
confort, seguridad y durabilidad
Entregables:
o Reparacion de filtraciones en paredes y cubierta, con reporte técnico de
impermeabilizacion.
o Sustitucion progresiva de 395 butacas por mobiliario ergonémico, manteniendo
“testigos historicos”.
o Sistema de iluminacion LED eficiente y moderno instalado.
o Tratamiento acustico y sistema de ventilacion mecénica bésica implementados

o Sealizacion de seguridad, rutas de evacuacion y extintores certificados instalados.
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6.3.6. Andlisis de proyecto

a) Analisis de involucrados
En la Universidad Nacional Autébnoma de Honduras (UNAH), la intervencion de un
edificio requiere la participacion coordinada de diversas dependencias internas, pues confluyen
funciones técnicas, administrativas, académicas y culturales. En el caso particular del Auditorio
Juan Lindo, este proceso se amplia al incorporar instituciones gubernamentales y organismos de
cooperacion internacional, en consonancia con la normativa institucional y las exigencias de la

conservacion patrimonial.

Figura 1. Identificacion de los involucrados en el proyecto.

Secretaria de Cultura,

Secretaria de Arte y Patrimonios de

Finanzas

Honduras
‘L f Direccion de
Cooperantes Instituciones Servicios
Internacionales de Gobierno Generales
SEAF
\ T / UNAH
Estudiantes y SEAPI
docentes ‘_ —. UNAH
UNAH
/ l \ Vice Rectoria
Facultad de , Académica
: Rectoria
Ingenierias ‘L —_—
Facultades Facultad UNAH l
UNAH de CCSS
UNAH
il f R Direccion de
Humanidades . Direccion Coltur
y Artes Maestria ~de Director de ultura
Cooperacion Vinculacién
Internacional Universidad
- Sociedad

Nota 2. Elaboracion propia
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Tabla 3. Clasificacion por tipo de involucrado

Clasificacion Involucrado en el proyecto
Beneficiarios Poblacion universitaria (estudiantes y docentes)
o Secretaria de Finanzas; Secretaria de Cultura, Arte y Patrimonios de
Instituciones ]
Honduras (SECAPPH); Instituto Hondurefio de Antropologia e
gubernamentales

Historia (IHAH)

Dependencias internas

Rectoria y Vicerrectoria Académica; Direccion de Cultura; SEAPI;

Direccion de Servicios Generales — SEAF; Maestria en Cooperacion

de la UNAH Internacional y Gestion de Proyectos de Desarrollo; Facultad de
Humanidades y Artes; Facultad de Ingenieria.

Cooperantes BID; UNESCO; ICOMOS; entre otros.

internacionales

Nota 3. Elaboracion propia con base a informacion de involucrados.

Tabla 4 Rol de los involucrados en el proyecto

Involucrado

Rol en el proyecto

Decanatura de la Facultad
responsable del inmueble (en este

caso, Facultad de Ciencias Sociales)

Identifica necesidades académicas y funcionales,
representa a la comunidad universitaria y gestiona el
uso del auditorio en coordinacidn con instancias

centrales.

Maestria de Cooperacion
Internacional y Gestion de proyectos
de Desarrollo de la Facultad de

Ciencias Sociales

Apoya en la formulacioén de propuestas y en la
busqueda de financiamiento a través de cooperacion

internacional.

Direccion de Servicios Generales -

SEAF

Responsable del mantenimiento preventivo y
correctivo, atiende reparaciones menores y supervisa el

cumplimiento de normas técnicas y de seguridad.

SEAPI — Secretaria Ejecutiva de
Administracion y Proyectos de

Infraestructura

Planifica, aprueba y supervisa las obras de

infraestructura, valida disefos y presupuestos, y
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Involucrado

Rol en el proyecto

gestiona la contratacion de servicios técnicos y

constructivos.

Direccion de Cultura

(Vicerrectoria Académica)

Asesora en la conservacion de bienes artisticos y
patrimoniales y disefia programas de difusion cultural

vinculados al auditorio.

Direccion de Vinculacion

Universidad Sociedad

Promover proyectos de aprendizaje-servicio
vinculados con arquitectura, ingenieria, arte, historia o

gestion cultural.

SEAF — Secretaria Ejecutiva de

Administracion y Finanzas

Autoriza la asignacion presupuestaria, revisa la
disponibilidad financiera y coordina los procesos de

compras y contrataciones.

Vicerrectoria Académica y Rectoria

Otorgan la aprobacion final y el respaldo institucional;
en proyectos estratégicos como el Auditorio Juan

Lindo, la Rectoria asume un rol directo en la gestion.

Facultad de Humanidades y Artes
(Arquitectura y Arte)

Contribuye con disefios arquitectonicos, conservacion
del mural y elementos artisticos, asi como en la

programacion cultural (teatro, musica y artes visuales).

Facultad de Ingenieria

(Ingenieria civil, mecanica, sistemas)

Brinda apoyo técnico en sistemas de iluminacion,
sonido, climatizacion, proyeccion y eficiencia

energética.

Organizaciones de Cooperacion

internacional

Actlian como posibles fuentes de financiamiento y

aliados estratégicos para la ejecucion del proyecto.

Nota 4. Elaboracion propia con base a informacion de los involucrados

El andlisis evidencia que la Decanatura de la Facultad de Ciencias Sociales, como

responsable directo del Auditorio Juan Lindo, debe liderar la definicion de necesidades

académicas y funcionales, en estrecha coordinacion con instancias técnicas (SEAF, SEAPI),

culturales (Direccion de Cultura), y con el respaldo estratégico de la Rectoria y la Vicerrectoria.
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Asimismo, la articulacion con instituciones gubernamentales y organismos internacionales sera

clave para garantizar la conservacion integral y sostenible del inmueble.

b) Aspectos técnicos
La puesta en valor del Auditorio Juan Lindo se rige por el Documento Madrid—Nueva
Delhi (ICOMOS, 2017), priorizando autenticidad, integridad, minima intervencion y gestion del
cambio (arts. 6 y 7). Aunque sin declaratoria formal, su valor historico-arquitectonico justifica la
adopcidn de estos lineamientos. Los elementos significativos se intervendran tanto como sea
necesario y tan poco como sea posible.
1. Fortalecimiento de la gestion cultural e institucional
Paneles interpretativos y recursos digitales; reglamento técnico de uso (aforos,
seguridad, conservacion y montajes); programa cultural anual, memoria documental y evaluacion
de impacto (art. 11).
2. Preservacion y difusion del valor historico y cultural
Diagnostico especializado (levantamientos, estructura, registro de materiales);
restauracion del mural Evolucion de la Sociedad con protocolo internacional; intervencion de
luminarias, mobiliario y butacas histéricas. Plan de conservacion preventiva y manuales de
mantenimiento (humedad, iluminacion, limpieza), con criterios de reversibilidad y
trazabilidad.
3. Mejora de experiencia social y de uso
Rampas y bafios accesibles, sefalizacion tactil y espacios reservados; sistema
audiovisual profesional (proyector laser, pantallas, sonido, microfonos) y conectividad (Wi-Fiy
cableado) para eventos hibridos; capacitacion para operacion y mantenimiento.

4. Optimizacion de las condiciones arquitectonicas y tecnologicas
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Impermeabilizacion de cubiertas y muros; modernizacion eléctrica y luminarias LED;

ventilacion mecanica con opcidn de climatizacion eficiente; acondicionamiento acustico

compatible; sustitucion gradual de butacas manteniendo “testigos” historicos; sefializacion y

rutas de evacuacion conforme a norma.

5.

Consideraciones especificas:

El edificio responde a principios funcionales y constructivos del siglo XX; en
remodelaciones se prioriza reparar y consolidar antes que sustituir y evitar
reconstrucciones completas.

Mural (Evolucion de la Sociedad, ~80 m?). Requiere equipo especializado, con
inspeccion, pruebas diagnosticas e informe técnico. No se cubrird ni perforard; para
proyeccidn escénica se usara pantalla mévil/autoportante independiente del muro.
Puertas y ventanas. La inversion para eficiencia energética y confort actstico, en
coherencia con el sistema de climatizacion; soluciones compatibles y reversibles.
Aciustica. El volumen y las superficies duras generan alta reflexion sonora; se
recomienda incorporar paneles absorbentes en muros y/o nubes acusticas, manteniendo
la lectura arquitectonica original.

Luminarias histéricas (afios 60-70). Inventariar, limpiar y sustituir piezas dafiadas;
evaluar el convertirlas a LED manteniendo geometria y difusores. Si no es viable,
reemplazar por luminarias compatibles. (La ventaja econémica de restaurar debe
validarse con analisis de costos locales.)

Climatizacion. Previo a la seleccion, realizar evaluacion estructural. Alternativas: VRF

(Variable Refrigerant Flow/ Flujo de Refrigerante Variable) con control zonal; o unidad
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paquete (rooftop) con ductos, usualmente de menor inversion, pero con posibles

refuerzos estructurales y control de vibraciones.

e Butacas. Levantar el estado de conservacion para definir reparacion vs. recambio segiin
costo total de propiedad; mantener testigos historicos restaurados.

El componente de gestion cultural e institucional se alinea con el art. 11 (interpretacion,
difusion y formacion) e incluye: (i) memoria documental y audiovisual; (ii) programa cultural
anual; (ii1) lineamientos de intervencion, uso y plan de sostenibilidad; (iv) evaluacion de impacto
con publicacion de resultados; (v) capacitacion del personal en gestion cultural y patrimonial.

Toda intervencion debera ser reversible, compatible y documentada

¢) Cronograma

Figura 2. Cronograma por fases del proyecto

CRONOGRAMA 0 meses 5 10 15 20 25 meses
DE PROYECTO

Fase 1

Gestidn inicial y
atencién de
urgencias

® Fase2
Conservacion 3,493,000.00 HNL
patrimonial y confort 133,567.35 USD
ambiental

® Fase3
Accesibilidad universal 4,833,900.00 HNL
y modernizacion 181,841.46 UsD
tecnologica

® Fased
Difusién cultural y 1,436,000.00 HNL
prayeccién institucional 54,910.60 USD

11,377,900.00 HNL - 435,074.72 USD




d) Aspectos financieros
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El monto total del proyecto asciende a L. 11,377,900.00 (once millones trescientos

setenta y siete mil novecientos lempiras exactos). La ejecucion se organiza en cuatro fases

sucesivas, lo que permitird una inversion escalonada y progresiva conforme avance cada etapa

(ver Anexo 19).

Tabla 5. Presupuesto por fase del proyecto

Puesta en valor del Auditorio Juan Lindo de la UNAH

Fases de desarrollo Monto (HNL) Monto (USD)
Fase 1: Gestion inicial y atencion de urgencias 1,615,000.00 61,755.30
Fase 2: Conservacidn patrimonial y confort ambiental 3,493,000.00 133,567.35
Fase 3 Accemblhdad universal y modernizacion 4,833,900.00 184,841 46
tecnologica
Fase 4: Difusion y proyeccién institucional 1,436,000.00 54,910.60
Monto total |, 357 95 09 435,074.72

Nota 5. Elaboracion propia

La mayor inversion se concentra en la fase de accesibilidad universal y modernizacion

tecnologica (42 %), seguida de la conservacion patrimonial y confort ambiental (31 %). Las fases

iniciales y de proyeccion institucional representan en conjunto un 27 %. Al analizar el

presupuesto por dimensiones, predomina la infraestructura (55 %), seguida de accesibilidad y

tecnologia (18 %), conservacion patrimonial (14 %) y gestion cultural e institucional (13 %),

evidenciando un balance entre intervencion fisica, preservacion patrimonial y sostenibilidad

institucional.




Figura 3. Distribucion del presupuesto por
fases del proyecto

Distribucion del presupuesto
por fases

Fase 4 Fase 1
12.7% 14.3%

Fase 2
31%

Fase 3
42%

Figura 4. Distribucion de presupuesto por
componentes del proyecto

Distribucién del presupuesto
- Por componentes -

Gestion cultural e institucional
13.2%

Accesibilidad y tecnologia
17.9%

Infraestructura
55.1%

Conservacian patrimonial
13.8%
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Entre los componentes de mayor peso financiero destacan: la sustitucion de butacas (L.

1,900,000.00), la instalacion del sistema de climatizacién (L. 2,000,000.00), la restauracion y

proteccion del mural (L. 400,000.00) y los sistemas de proyeccion y sonido (L. 1,347,000.00).

Estos costos fueron estimados a partir de precios de mercado referenciales y cotizaciones locales,

priorizando la durabilidad, la eficiencia energética y el cumplimiento de estandares técnicos.

La propuesta contempla un esquema mixto que combine fondos propios de la UNAH

con cooperacion internacional:

e Fondos propios (UNAH): La SEAPI y la Direccion de Servicios Generales pueden

incorporar el proyecto en sus planes anuales, destinando recursos para estudios

técnicos, reparaciones inmediatas, mantenimiento preventivo y acciones de

sostenibilidad (véase Anexo 20).

e BID: financia programas de cooperacion técnica orientados al fortalecimiento

institucional, estudios de preliminares y proyectos piloto.
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e UNESCO (FIDC?): ofrece subvenciones de hasta USD 100,000 con duracién de 12 a
24 meses para iniciativas culturales e institucionales. La VRI-UNAH “*ya gestiona
convocatorias de este tipo.

e SECAPPHS: publica convocatorias para proyectos culturales y patrimoniales a nivel
nacional.

e ICOMOS: aunque no financia grandes proyectos, ofrece aval técnico, asesoria y

redes de expertos que fortalecen las solicitudes a organismos internacionales.

3 UNESCO (FIDC): Fondo Internacional para la Diversidad Cultural
4 VRI-UNAH: Vicerrectoria de Relaciones Internacionales de la UNAH
5 SECAPPH: Secretaria de Cultura, Arte y Patrimonios de Honduras
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e) Aspectos institucionales

La intervencion integral del Auditorio Central Juan Lindo de la UNAH se encuentra
respaldada por un s6lido marco normativo que articula disposiciones constitucionales, legales,
institucionales e internacionales:

e Constitucion de la Republica de Honduras (1982, reformas vigentes): reconoce
la autonomia universitaria en materia académica, administrativa y financiera (Art.
160), otorgando a la UNAH la facultad de administrar su patrimonio y definir
politicas de infraestructura.

e Ley Organica de la UNAH (Decreto No. 209-2004): regula la organizacion
institucional y establece competencias de Rectoria, Vicerrectorias y Secretarias
Ejecutivas en materia de gestion y conservacion de la infraestructura universitaria.

e Politica Cultural de la UNAH (2017-2022): reconoce como patrimonio
institucional los edificios fundacionales de la Ciudad Universitaria, incluyendo el
Auditorio Juan Lindo, e instruye su conservacion.

e Cuarta Reforma Universitaria (2005-2025): define como ejes estratégicos el
fortalecimiento institucional, la modernizacion de infraestructura y la gestion
sostenible de los bienes universitarios. La rehabilitacion del Auditorio se enmarca en
este proceso.

e Plan Estratégico Institucional 2024-2027: establece como lineas prioritarias la
proteccion del patrimonio universitario, la seguridad de los bienes inmuebles y la
planificacion de necesidades de infraestructura en concordancia con la realidad
financiera.

En cuanto a los referentes internacionales:
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e Carta de Burra (ICOMOS Australia, 2013): lineamientos para la gestion de la
significacion cultural y la autenticidad.

e Convencion sobre la Proteccion del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural
(UNESCO, 1972): marco internacional para la preservacion de bienes culturales,
complementado con los criterios de conservacion del patrimonio del siglo XX
aprobados por ICOMOS en 2017.

La intervencion requiere la coordinacion de distintas dependencias universitarias, con

responsabilidades diferenciadas pero complementarias:

e Decanatura de Ciencias Sociales: identifica necesidades y eleva la solicitud.

e Rectoria y Vicerrectoria Académica: establecen la prioridad del proyecto y emiten
lineamientos estratégicos.

e SEAPI: elabora términos de referencia, coordina contrataciones y supervisa la
ejecucion técnica.

e Direccion de Servicios Generales: apoya en diagnostico, mantenimiento
preventivo y supervision operativa.

e SEAF: valida presupuesto, gestiona licitaciones y controla la ejecucion financiera.

e Direccion de Cultura: asesora en la conservacion del mural y lidera la
programacion cultural post-intervencion.

Finalmente, la entrega formal del inmueble y la aprobacion de un plan de sostenibilidad

garantizan que la intervencion sea no solo legitima en términos normativos, sino también viable

y duradera en la practica universitaria.
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f) Impacto ambiental

El proyecto incorporara criterios de ecoeficiencia y sostenibilidad con el objetivo de
reducir la huella ambiental durante la ejecucion y operacion del Auditorio Juan Lindo. Estas
acciones se enmarcan en la Politica Ambiental Nacional de Honduras, asi como en los
lineamientos de sostenibilidad definidos en la Cuarta Reforma Universitaria (2005-2025) y el
Plan Estratégico Institucional de la UNAH (2024-2027), que promueven el uso responsable de
recursos y la infraestructura resiliente.

Las medidas especificas incluyen:

e Sustitucion de sistemas de iluminacion por tecnologia LED: permitira disminuir
significativamente el consumo eléctrico y los costos operativos, ademas de
prolongar la vida util de los equipos.

e Optimizacion del consumo energético: se implementaran estrategias pasivas y
activas, como ventilacion natural asistida, aislamiento térmico adecuado y
sistemas de climatizacion de alta eficiencia, reduciendo la dependencia de
equipos convencionales.

e Gestion responsable de residuos: durante la fase constructiva y de remodelacion,
se aplicaran protocolos de segregacion, reutilizacion y reciclaje para minimizar
la disposicion en vertederos, en cumplimiento con la normativa ambiental
vigente.

e Incorporacion de materiales sostenibles: siempre que sea posible, se priorizara el
uso de insumos con bajo impacto ambiental y certificaciones que respalden su

procedencia responsable.
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En conjunto, estas acciones no solo garantizaran un auditorio eficiente y respetuoso con
el medio ambiente, sino que también consolidaran a la UNAH como referente nacional en
infraestructura cultural y académica sostenible. Se espera que estas medidas contribuyan a
reducir significativamente el consumo energético, mejorar las condiciones de confort para los

usuarios y fortalecer la imagen institucional en materia de sostenibilidad universitaria.

g) Impacto de género

La intervencion propuesta en el Auditorio Juan Lindo incorpora la perspectiva de
género como un eje transversal para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso y uso
del espacio, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Politica de Equidad de Género de
la UNAH, integrada en la Politica de Inclusién y Equidad en la Educacion Superior para la
Cohesion Social (UNAH, 2024). Estas acciones se alinean, ademas, con los compromisos
internacionales de la universidad en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 5y
10).

e Accesibilidad y seguridad inclusiva: las mejoras incluyen la implementacion de rutas
accesibles, sefializacion adaptada y servicios sanitarios inclusivos, lo que favorece la
participacion equitativa de mujeres, hombres y personas con discapacidad.

e Prevencion de violencia y acoso: el proyecto contempla la instalacion de sefializacion
adecuada, iluminacion eficiente en accesos y salidas, asi como protocolos de
emergencia visibles, en consonancia con las recomendaciones institucionales de
prevencion del acoso en espacios universitarios.

e Participacion equitativa en la gestion: se fomentara la inclusion de mujeres en la

toma de decisiones y en las etapas de seguimiento del proyecto, asegurando su
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representacion en los comités de supervision y en las consultas de usuarios,
fortaleciendo la gobernanza participativa.
En sintesis, la propuesta no solo busca mejorar la infraestructura fisica, sino también
contribuir a la reduccion de brechas de género en el &mbito universitario, asegurando espacios

accesibles, seguros y equitativos para toda la comunidad.

h) Sostenibilidad

La sostenibilidad del proyecto no se limita a la conservacion fisica del Auditorio Juan
Lindo, sino que integra los aspectos técnicos, financieros, institucionales, ambientales y
socioculturales para garantizar su vigencia y pertinencia en el largo plazo. En este sentido, el
plan de sostenibilidad contempla los siguientes componentes:
1. Mantenimiento preventivo y correctivo
e Elaboracién de un programa anual de mantenimiento, con inspecciones periodicas
de infraestructura, mobiliario, instalaciones eléctricas, sanitarias y sistemas
tecnoldgicos.
e Asignacion presupuestaria anual en el marco de la SEAF y SEAPI, asegurando la
disponibilidad de fondos recurrentes.
2. Actualizacion tecnologica y accesibilidad
e Renovacion programada de equipos audiovisuales, sistemas de climatizacion e
iluminacion LED cada cierto ciclo de vida util.
e Revision y actualizacidon continua de las condiciones de accesibilidad universal, en
consonancia con estandares nacionales e internacionales.

3. Gestion ambiental y ecoeficiencia
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Monitoreo del consumo energético y del uso de agua, con indicadores de reduccion
de huella ambiental.

Implementacion de protocolos de gestion de residuos en eventos y mantenimiento,
promoviendo practicas de reciclaje y reutilizacion.

Gestion cultural y patrimonial

Conservacion preventiva del mural y de los elementos arquitectonicos originales,
bajo la asesoria de la Direccion de Cultura.

Programacion de actividades culturales permanentes que fortalezcan el valor
simbolico y social del auditorio.

Gobernanza institucional y participacion

Conformacion de un comité mixto (Decanatura de Ciencias Sociales, SEAPI,
Direccion de Cultura, Direccion de Servicios Generales y representantes
estudiantiles) encargado de supervisar la sostenibilidad del inmueble.

Inclusién de indicadores de género y accesibilidad en los informes de seguimiento.
Monitoreo y evaluacion

Evaluaciones post-ocupacion periodicas (cada 2 afios) para medir la satisfaccion de
los usuarios.

Publicacion de informes de sostenibilidad en los portales de transparencia de la
UNAH, alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 4, 5, 10, 11y

13).
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i) Riesgos del proyecto
La intervencion integral del Auditorio Central Juan Lindo implica una serie de riesgos
que deben ser previstos y gestionados de manera oportuna para garantizar la viabilidad técnica,
financiera y social del proyecto. Estos riesgos se agrupan en cinco dimensiones principales: (ver
anexo 18)
e Riesgos técnicos y constructivos
o Descubrimiento de dafos estructurales ocultos o deterioros mayores a los
inicialmente diagnosticados, lo que podria incrementar costos y plazos.
o Intervencion inadecuada de elementos patrimoniales (mural, mobiliario historico,
cubierta), que pondria en riesgo su autenticidad y valor cultural.
o Limitada disponibilidad de especialistas en restauracion patrimonial moderno en
el contexto local, lo que puede afectar la calidad de los trabajos.
e Riesgos financieros y administrativos
o Insuficiencia o retraso en la asignacion presupuestaria anual, lo que pondria en
riesgo la continuidad de las fases previstas.
o Incremento de precios de materiales de construccion y equipamiento tecnoldgico,
derivado de la inflacion o del contexto econdmico nacional.
o Retrasos en los procesos de licitacion y contratacion regulados por la Ley de
Contratacion del Estado.
e Riesgos institucionales y de gobernanza
o Falta de coordinacion efectiva entre las dependencias involucradas (SEAPI,
SEAF, Direccion (Ortegon, Pacheco, & Prieto, 2005) de Cultura, Direccion de

Servicios Generales y Decanatura de Ciencias Sociales).
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Cambios en las prioridades institucionales o en las autoridades universitarias, que
podrian desviar la atencion o limitar los recursos destinados al proyecto.
Debilidad en los mecanismos de seguimiento y evaluacion, lo que dificultaria

garantizar la sostenibilidad de los resultados.

Riesgos sociales y culturales

Resistencia al cambio por parte de algunos sectores de la comunidad universitaria
frente a las modificaciones en el auditorio.

Escasa participacion de la comunidad en el disefio y evaluacion del proyecto, lo
que reduciria el sentido de apropiacion colectiva.

Posibles criticas por la falta de difusion del valor patrimonial y cultural del

inmueble, lo que invisibilizaria su significacion historica.

Riesgos ambientales y de sostenibilidad

Deficiente implementacion de medidas de ecoeficiencia y gestion de residuos, que
podria generar impactos negativos en el entorno.

Incremento en los costos operativos si no se cumple con la optimizacion
energética prevista.

Falta de continuidad en el plan de mantenimiento preventivo, lo que aceleraria

nuevamente el deterioro del auditorio.

En resumen, los riesgos del proyecto se relacionan tanto con factores técnicos y
financieros como con aspectos institucionales, sociales y ambientales. Su adecuada gestion
requiere un plan de mitigacion integral, basado en diagnosticos periddicos, participacion activa
de la comunidad universitaria, aseguramiento presupuestario y monitoreo constante de los

indicadores de conservacion, accesibilidad, sostenibilidad y equidad de género.



6.3.7. Estrategia o plan de ejecucion

Tabla 6. Matriz de Marco Logico del proyecto
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Resumen Narrativo

Indicadores verificables

Medios de
verificacion

Supuestos

Fortalecimiento de Puesta en
valor del Auditorio Juan Lindo

Incremento del 30% en la
asistencia a eventos.

Estadisticas de
asistencia a

Continuidad de
politicas culturales de

y conservacion patrimonial
garantizada.

reportan sentirse
seguras/os en el espacio
tras la intervencion.
>80% de usuarios
satisfechos post-
intervencion.

ue asegure la conservacion de su Reconocimiento como eventos. la UNAH y estabilidad
Fin que asegurs bien patrimonial en Resoluciones y politica/financiera.
significacion cultural y su
. . documentos planes
adaptacion a las necesidades Y -
. . institucionales. estratégicos.
funcionales y tecnoldgicas Inf
nformes
actuales. S
institucionales.
100% de sistemas basicos Actas de Asignacion oportuna
operativos (bafios, recepcion de obra. | de recursos 'y
climatizacion, Encuestas de participacion de socios
iluminacion). satisfaccion internacionales.
Auditorio revalorizado y % de usuarios (mujeres y Convenios de
. funcional, con servicios personas con cooperacion.
Propésito inclusivos, tecnologia actualizada discapacidad) que
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. . . Medios de
Resumen Narrativo Indicadores verificables . g Supuestos
verificacion
Programacion
>12 actividades culturales cultural. Interés de socios y
1 Fortalecida la gestion cultural e anuales programadas. Plan institucional | participacion activa de
institucional Plan de sostenibilidad publicado. la comunidad
institucional aprobado. Convenios universitaria.
internacionales.
., Informes técnicos
Restauracion del mural y d .,
. . € restauracion . o
Preservado y difundido el valor de al menos 2 elementos Disponibilidad de
) L o L . Fotografias
historico y cultural del Auditorio arquitectonicos originales . expertos en
. . . . comparativas .
Juan Lindo Inventario patrimonial . conservacion
. Registro
actualizado Lo
Componentes institucional.
100% de bafios accesibles Certificados de
y rampas operativas. instalacion Soporte técnico
3 Mejorada la experiencia social y >2 equipos audiovisuales Pruebas de adecuado y
de uso del auditorio Juan Lindo modernos instalados. conectividad. mantenimiento
Conectividad estable a Reportes de continuo.
internet. accesibilidad.

Optimizadas las condiciones
4 arquitectonicas y tecnologicas del
auditorio Juan Lindo

100% butacas renovadas
con criterios ergonomicos
e inclusivos

Sistema de climatizacion
y acustica en
funcionamiento.

Reportes técnicos
de instalacion.
Inspeccion fisica

Costos de materiales

dentro del presupuesto
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Resumen Narrativo

Indicadores verificables

Medios de
verificacion

Supuestos

Actividades:
Fortalecida la
gestion
cultural e

institucional

Difusion cultural del valor

1.01 patrimonial del Auditorio Juan L. 50,000.00 | Documento oficial
Lindo
Disefio de plan de difusion .
1.02 | cultural (eventos, conferencias, L. 300,000.00 Plan de actividades
- Cronograma
exposiciones)
Programa de eventos
1.03 Capa(nt.am.on para el usoy L. 88.000.00 Registro fotografico
mantenimiento de equipos Informes de
participacion
Lineamientos de intervencion, uso
y plan de sostenibilidad Programas
1.04 (mantenimiento preventivo y L. 150,000.00 | Registros fotograficos
monitoreo)
Capacitacion a personal
1.05 | administrativo en gestion cultural L. 98,000.00 Documento' aprQF)ado
. . Acta de validacion
y patrimonial
Evaluacion integral del impacto f .
del proyecto (encuesta post- Informe de evaluacion
1.06 L. 200,000.00 | Base de datos

ocupacion) y publicacion de
resultados

Publicacion digital

Compromiso politico y
administrativo para
aprobar lineamientos y
reglamentos.

Disponibilidad de
recursos humanos y
presupuestarios para
implementar el
programa cultural.

Interés de los usuarios
en participar en
actividades artisticas.

Acceso a fondos de
cooperacion o
convenios para la
sostenibilidad del
auditorio.

Estabilidad
institucional y
gobernanza
universitaria

No ocurrencia de crisis
sociales o politicas que
limiten el uso de
espacios culturales.
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Resumen Narrativo Indicadores verificables Mf-:dIOS fl,e Supuestos
verificacion
Diagnostico especializado del Informe técnico: fichas Disponibilidad de
2.01' | muyral y de los elementos L. 120,000.00 Lo especialistas en
A . . de evaluacion .y
arquitectonicos originales conservacion de
- . . Archivo digital e patrimonio moderno
2.02 | Elaboracion de un inventario L. 90.000.00 | i Pl
atrimonial actualizado o 1mpreso; r1anos .
P actualizados Aprobacion
Informe de institucional y
2.03 | Restauracion y/o proteccion de L. 400.000.00 intervencion; Acta de | permisos necesarios
mural “Evolucion de la Sociedad” A entrega; Registro para intervenir el
Actividades: fotograﬁ.co inmucble
Conservacion de lamparas Inventario; Reportes .-
Preservadoy | 2.04 | ~O™ amparas L. 643,000.00 | técnicos; Registro Condiciones
originales y mobiliario historico . :
difundido el fotografico ambientales
Implementacion de programa Programas de eventos; controlad.as durante la
valor 2.05 | cultural anual L. 600,000.00 | Listas de asistencia; restauracion
histérico y (6-8 actividades en el auditorio) Materiales de difusion o
Participacion y
cultural del colaboracion activa de
Auditorio la UNAH.
Juan Lindo Acceso a materiales
adecuados y
Desarrollo y publicacion de Libro; folleto compatibles con los
2.06 | memoria documental y L. 300,000.00 | publicado; video originales.

audiovisual

institucional

Interés de la
comunidad
universitaria en
participar en las
actividades de difusion
cultural.
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Resumen Narrativo

Indicadores verificables

Medios de
verificacion

Supuestos

Actividades:
Mejorada la
experiencia
social y de
uso del
auditorio

Juan Lindo

Elaboracion de diseflo

3.01 arquitectonico de medidas de L. 80,000.00 SLZISES; t?\//laemorla
accesibilidad universal P
Informe técnico;
3.02 | Evaluacion y disefio de sistema Pruebas de
audiovisual L. 90,000.00 funcionamiento; Acta
de entrega
3.03 | Elaboracion de disefio de cabina L. 70.000.00 Actas de obra;
de sonido T Registro fotografico
Instalacion de cableado Fr?\fggi:;il;eigrig)rr?nie de
3.04 | estructurado para conectividad L. 430,000.00 | . .
instalacion; Acta de
entrega
Suministro e instalacion de Lista de asistencia;
3.05 smtemas de proyeccion, pantallas L. 1,347.000.00 Mater.lal de
y sonido capacitacion;
Certificados

Compromiso de las
autoridades
universitarias para
implementar
accesibilidad universal.

Aprobacion de los
disefios arquitectonicos
por las instancias
competentes (SEAPI,
SEAF).

Disponibilidad en el
mercado nacional o
regional de equipos
tecnologicos y
repuestos.

Existencia de personal
técnico y dispuesto a
operar y mantener la
tecnologia.

Infraestructura
eléctrica del auditorio
en condiciones de
soportar los nuevos
equipos.
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Actividades:
Optimizadas las
condiciones
arquitectonicas
y tecnologicas
del auditorio

Juan Lindo

Resumen Narrativo Indicadores verificables (-EleS fl,e Supuestos
verificacion

Estudios técnicos de acustica, Informes técnicos:

4.01 | ventilacién, iluminacion y L. 470,000.00 )
. Actas de revision

seguridad

Mantenimiento correctivo de Informe de Disponibilidad de
4.02 | putacas y mobiliario en peor L. 225,000.00 | mantenimiento; empresas y técnicos

estado Registro fotografico calificados para las

e, .. Registro fotografico; reparaciones e

4.03 | Sefializacion provisional de L. 60,000.00 | Actas de inspeccion; instalaciones.

rutas de evacuacion y extintores

Facturas

4.04 | Sustitucion progresiva de
butacas

L. 1,900,000.00

Actas de instalacion;
Factura; Inventario
actualizado; Registro
fotografico

4.05 | Reparacion de filtraciones en

Informe técnico de

paredes y cielo falso L. 360,000.00 | obra; Registro
fotografico
Contrato; Factura;
4.06 | Instalacion de paneles acusticos L. 250.000.00 Informe técnico;

para mejorar sonido

Registro fotografico;
Pruebas de acustica

4.07 | Instalacion y puesta en marcha
del sistema de climatizacion

L. 2,000,000.00

Manual técnico de

operacion; Pruebas de
funcionamiento; Acta
de recepcion; Factura

Renovacion integral de bafios

Informe de obra;

4.08 (tuberias, aparatos sanitarios, L. 115,000.00 | Registro fotografico;
acabados) Recepcion de obra
reeestolidad aniversl Informe do abra;

4.09 L. 350,000.00 | Registro fotografico;
(rampas, pasamanos, -,

s, Recepcion de obra
barandales, sefializacion, etc.)
Reemplazo de puertas Informe de obra,

4.10 p p y 1. 493,900.00 | Registro fotografico;
ventanas -,

Recepcion de obra
., . Informe de obra;
4.11 | Remodelacién de cabina de L. 98,000.00 | Registro fotografico;

audio

Recepcion de obra

Acceso continuo a
materiales de
construccion en el
mercado local.

Condiciones climaticas
que permitan la
ejecucion de obras sin
retrasos prolongados.

Cumplimiento de la
normativa nacional de
construccion y
seguridad.

Asignacion de
presupuesto
institucional para
mantenimiento
preventivo.

No ocurrencia de
desastres naturales que
afecten los trabajos
realizados.
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6.4.Seguimiento y evaluacion del proyecto

La evaluacion se plantea como un proceso continuo y sistematico, que abarcara las fases

de seguimiento, evaluacion intermedia y evaluacion final, con base en indicadores verificables

definidos en la Matriz de Marco Logico.

6.4.1. Instrumentos y fuentes de verificacion

e Registros de ejecucion fisica y financiera (actas, informes de avance).

¢ Encuestas post intervencion a usuarios para medir mejoras en confort,

accesibilidad y seguridad.

e Auditorias técnicas y financieras para garantizar transparencia.

e Indicadores especificos:

o

o

o

o

% de rutas accesibles sefializadas
% de reduccion en quejas por confort térmico y acustico
Nivel de satisfaccion del usuario (escala Likert)

Cumplimiento del cronograma y presupuesto planificado

La evaluacion permitird asegurar que las intervenciones no solo cumplan con los

objetivos técnicos, sino que generen un impacto positivo y sostenible en la comunidad

universitaria. En el siguiente capitulo se presentan las conclusiones generales y

recomendaciones para la implementacion efectiva.
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7. Conclusiones

La investigacion sobre la puesta en valor del Auditorio Juan Lindo de la Universidad
Nacional Auténoma de Honduras (UNAH) permitio reconocer su significacion cultural, formular
una propuesta de intervencion integral y aportar al debate sobre la conservacion del patrimonio
moderno universitario.

El planteamiento del problema (Cap. 1) evidenci6 deterioro fisico, obsolescencia
tecnologica y limitaciones de accesibilidad. El marco tedrico (Cap. 2) fundamento la pertinencia
de aplicar criterios internacionales (ICOMOS, UNESCO), mientras que el marco contextual
(Cap. 3) situo al Auditorio en la historia institucional y en las politicas culturales de la UNAH.
La metodologia (Cap. 4), de caracter mixto y basada en la triangulacion de fuentes, dio solidez al
diagnostico (Cap. 5), que revelo tanto fortalezas patrimoniales como deficiencias funcionales.
Los resultados (Cap. 6) confirmaron el reconocimiento de su valor historico y simbolico, aunque
acompanado de percepciones de insuficiencia en confort, accesibilidad y tecnologia. Finalmente,
la propuesta (Cap. 7) planted un proyecto en cuatro fases que articula conservacion patrimonial,
modernizacion, accesibilidad universal y gestion cultural.

En respuesta a la pregunta de investigacion, el Auditorio Juan Lindo puede considerarse
patrimonio moderno universitario por sus valores historicos, arquitectonicos y sociales, aun sin
declaratoria oficial. Su puesta en valor demanda un modelo integral, participativo y progresivo,
capaz de armonizar la preservacion con las necesidades contemporaneas de infraestructura y
cultura.

El estudio ofrece un marco replicable para otros edificios modernos de la Ciudad

Universitaria e incluso a nivel nacional, al vincular estandares internacionales con realidades
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institucionales. Asimismo, constituye una herramienta practica para la gestion de infraestructura
cultural en la UNAH. Sus limites se concentran en la ausencia de estudios técnicos
especializados y en los presupuestos estimados, sin comprometer la validez de los hallazgos
sobre significacion cultural.

En conclusion, la puesta en valor del Auditorio Juan Lindo representa una oportunidad
estratégica para la UNAH: preservar un bien emblematico, modernizar su infraestructura y
consolidarlo como simbolo académico y cultural. Al mismo tiempo, posiciona a la universidad
como referente nacional en la gestion del patrimonio moderno, marcando un precedente

metodoldgico para futuras intervenciones en Honduras.
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Anexol. Criterios y articulos de conservacion del patrimonio cultural del siglo XX (Documento de Madrid—Nueva Delhi, 2017)

Criterio

Articulos

Explicacion

1. Desarrollar
conocimiento y
comprension
del significado
cultural

Art. 1: Identificar y valorar el significado cultural.

1.1 Aplicar criterios de identificacion y valoracion aceptados.

1.2 Identificar y evaluar la importancia de edificios, grupos de estructuras y
paisajes culturales.

1.3 Identificar y evaluar interiores, mobiliario, obras de arte y maquinaria.
1.4 Reconocer y respetar innovacion estructural, formas, técnicas y
materiales.

1.5 Identificar y evaluar la importancia del sitio y su entorno.

1.6 Identificar conceptos urbanisticos e infraestructuras.

1.7 Desarrollar inventarios proactivos.

1.8 Usar analisis comparativo para establecer el significado cultural.

Define como se debe identificar
y valorar el patrimonio del siglo
XX en todas sus dimensiones
(tangibles e intangibles),
reconociendo innovaciones
técnicas, paisajes, mobiliario y
elementos urbanos. Exige
inventarios y estudios
comparativos.

2. Implementar
procesos
adecuados de
conservacion y
planeamiento

Art. 2: Aplicar una metodologia apropiada al desarrollo del plan de
conservacion y gestion.

2.1 Mantener la integridad a través del entendimiento de su significado antes
de intervenir.

2.2 Maximizar el uso de informacién de fuentes primarias.

2.3 Utilizar una metodologia que evalue el significado cultural antes de
intervenir.

2.4 Establecer limites a los cambios aceptables.

2.5 Emplear expertos interdisciplinares.

2.6 Incluir un plan de mantenimiento.

2.7 Identificar a los responsables de la accion de conservacion.

Establece que la conservacion
debe basarse en planes
rigurosos, con investigacion
historica, limites de
intervencion, equipos
multidisciplinares, planes de
mantenimiento y
documentacion exhaustiva.
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Criterio

Articulos

Explicacion

2.8 Archivos y documentacion.

3. Investigar la
materialidad
modernay el
planeamiento
del siglo XX

Art. 3: Investigacion sobre los aspectos técnicos del patrimonio cultural
del siglo XX.

3.1 Investigacion y desarrollo de métodos especificos para materiales y
técnicas del siglo XX.

3.2 Investigacion y desarrollo de respuestas a los nuevos criterios de
planeamiento.

Art. 4: Desarrollo de politicas para conservar el significado.

4.1 Desarrollar politicas de conservacion refrendadas por la investigacion.

Destaca la necesidad de
investigar materiales y técnicas
modernas (muchos
experimentales o de corta vida
util), aplicar métodos no
destructivos y desarrollar
politicas especificas de
conservacion sustentadas en
investigacion.

4. Gestionar el
cambio para
conservar el
significado
cultural

Art. 5: Reconocimiento y gestion de las constantes presiones a favor del
cambio.

5.1 La gestion del cambio es esencial para mantener el significado cultural.
Art. 6: Gestionar los cambios con sensibilidad.

6.1 Adoptar un criterio cauteloso frente a los cambios (“tanto como sea
necesario y tan poco como sea posible”).

6.2 Evaluar el impacto de los cambios propuestos.

6.3 Aplicar codigos y estandares de forma flexible e innovadora.

Art. 7: Asegurar un criterio respetuoso para elementos afadidos e
intervenciones.

7.1 Los afiadidos deben respetar el significado cultural, integrarse en armonia
y ser reconocibles como nuevos. 7.2Las nuevas intervenciones deben
disenarse considerando caracter, escala, materiales y patina existente.

Reconoce el cambio como
inevitable y propone gestionarlo
con minima intervencion,
reversibilidad y respeto a la
autenticidad. Permite nuevos
usos y afiadidos, siempre que
armonicen con el contexto y no
comprometan el significado
cultural.
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Criterio

Articulos

Explicacion

Art. 8: Reconocer donde el uso contribuye al significado.
8.1 Mantener el uso funcional cuando este contribuya al significado cultural.
Art. 9: Respeto a la autenticidad e integridad del bien.

9.1 Reparar y consolidar antes que sustituir; evitar la reconstruccion completa.
9.2 Respetar la patina del tiempo y los cambios significativos superpuestos.

5. Garantizar la
sostenibilidad
medioambiental

Art. 10: Considerar la sostenibilidad medioambiental.

10.1 Alcanzar un equilibrio entre sostenibilidad ambiental y conservacion del
significado cultural.

10.2 Promover practicas sostenibles y formacion para integrar criterios
ambientales en la conservacion.

Plantea un equilibrio entre
eficiencia energética y
conservacion, evitando que las
medidas de sostenibilidad
afecten negativamente al valor
cultural.

6. Interpretar,
comunicar y
fortalecer
capacidades

Art. 11: Promover y poner en valor el patrimonio del siglo XX a nivel mas
amplio.

11.1 Comunicar ampliamente el significado cultural.

11.2 Presentacion e interpretacion como parte esencial de la conservacion.
11.3 La interpretacion como herramienta clave para documentar y explicar el
cambio.

11.4 Fomentar programas educativos y profesionales sobre conservacion del
siglo XX.

Recalca la importancia de la
interpretacion, difusion y
formacion para fortalecer la
conservacion. Incluye
comunicacion con la sociedad,
documentacion publica y
educacion profesional.




Anexo2.Extracto de Noveno informe anual/1968 del Banco Interamericano de Desarrollo

(péginas 6; 59)

mos por un total de $17,000.000 para crédito agricola en Chile, El Salvador y Nica
ragua; destind $13.800.000 para financiar proyectos de asentamiento campesino en
Colombia y Ecuador, y otorgd $5.300.000 para ayudar a Chile y Paraguay a controlar y
erradicar la fiebro aftosa

Los préstamos al sector industrizl por un total de $58.400.000, incluyeron
$11.000.000 para adelantar la segunda etapa de las obras de ampliacién de una de las
mayores empresas productoras de mineral de hierro del Brasil: $29.859.200, desti
nados a canalizar créditos a las empresas medianas y pequefas en América Latina
mediante préstamos globales a instituciones de fomento en Argentina, Colombia y
Pert; $1.300.000, para la ampliacidn de la produccion de aceites industriales y co-
mestibles en una fabrica en el Paraguay, y $16,200.000 para ayudar a la construc-
cion de un gran complejo de fertilizantes en Venezuela, que contribuird asimismo a
mejorar |a productividad de la agricultura.

Los financiamientos del Banco destinados a obras de agua potable y alcantari
llado sumaron $26.800.000 e incluyeron préstamos por $16.500.000 para mejorar
estos sistemas en el érea metropolitana de Sao Paulo; $8.300.000 para obras de
agua potable y nlcantarillado pluvial en Asuncién, Paraguay, vy $2,000.000 para pro.
veer de sistemnas de agua potable a 75 comunidades rurales en Nicaragua

En el sector de la vivienda, el Banco siguid apoyando los programas habitaciona-
los que realizan Perl y Colombia, mediante préstamos por un total de $12.580.000 y
$9.100.000, respectivamente. Otro préstamo de $4.300.000 ayudard a iniciar un
programa de vivienda en Trinidad y Tobago.

En el campo de la educacion, el Banco otorgd $6.600.000 para la construccion
de una nueva ciudad universitaria en la Universidad del Valle, en Cali, Colombia, y
$2.800.000 para mejorar las facilidades para la ensefanza en la Universided Nacional
Auténoma, en Tegucigalpa, Honduras

Para impulsar la realizacion de estudios de preinversion, el Bance concedid
financiamiontos que incluyen: $4.100.000 a Colombia; $700.000 a Trinidad y Tobago,
y $1.000.000 2 El Szlvador, todos destinados al establecimiento de fondos de prein-
versién con el objeto de acelerar la preparacidon de proyectos y programas, Ademds,
concedid $2.500,000 a México para estudios de preinversion de fa cuenca Lerma.
Chapala-Santiago; $250.000 a Nicaragua, para ayudar a elaborar los planos de una
nueva ciudad universitaria en Managua; $355.000 a Ia Repliblica Dominicana, para
un proyecto experimental de colonizacion: $350.000 al Uruguay, para mejorar los sis-
temas administrativos del Puerto de Montevideo, y $784.300 al Brasil, para conducir
un estudio de viabilidad de un aeropuerto para grandes aviones de retropropulsion.

Las operaciones destinadas al financiamiento de Jas exportaciones intrarregiona-
les de bienes de capital incluyeron una linea de crédito de $3.000.000 a Venezuela para
iniciar un programa de esta indole; otra de $4.900.000 a México, para financiar la
exportacién de componentes de vagones ferroviarios a Colombia, y una de $4.350.000,
también a México, para la vonta de bienes y servicios en la construccion de un oleo-
ducto en el departamento de Caldas en Colombia.

o
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$2800,000 2 la Universidad Nacional
Autdnoma de Hoaduras, en Teguogalpe,
para ampliar y mejorar sus facilidades de
enseflanza

Tres de Jos siete pristamos de pre-
mwersién fueron concedidos a tres paises
con el fin de esablecer fondes para fi-
nanciar la pe ibn de proyectos de
desarrollo y de estwdios sectoriales en
forma sistomitica, Esos préstamos inclu-
yeron $3.100.000 (janto con $1.000.000
de lon recursos que o Banco administra
para ¢l Canadi) para ayudar al Departa-

mento Administrativo de Planeacidn de
Colombh  establecer un Fondo Nacional
para Proyectos de Desarrollo; $700.000
al Ministerio de Planeamiento y Desa.
rrollo de Trinidad y Tobago para Ia
creacién de un Foado de Preinvession, y
$1.000.000 &l Banco Central de Reserva,
de El Salvador, para un Fondo Especial
destiado a preparee estudios de pee-
inveniidn en los campos de la agricultura,
la industria y la economiz. Ua tamo
de $2.500.000 fue concedido a iooal
Financiers, S A., de México, para la prepa-
racién de proyectos de desarrollo en la
cuenca Lerma-Chapals-Santiago, Los tres
préstamos restantes foeron otorgados para
proyectos especificos: uno por $250.000,
a la Universidad Nacional Autbooma de
Nicaragua, para estudios de
destinados a la consteuccidn de la nueva
cudad universitaria “Rubén Dario™,
Managus; otro, por $355.000, a la lg-
piblica Dominicana, para un  proyecto
experimental de sentamiento encaminado
2 promover el desarrollo de la Uanue
de Axua, y otro, por $350000, a la
Administracién Nacional de Pucrtos, del
Uruguay, pama provesr servicios de asis-
tencia téanica en un programa de amplia-
cidn de Jos seevicos portuarios de Monte-
video que ¢l Banco syuds a financiar con
un présamo de $9.350.000, de los re-
cursos ondinarios de capital.

La tasa de interés aplicads cn 1968
2 los del Fondo
ciones Especiales varid entre 214 y 4
i:: ciento anual, sepiin la naturaleza de

proyectos financiados. Se ha incluido
ademis, segln of caso, wna comisidn de
servicio de ¥ por ciento, pagadera en
ddlates de los Estados Unidos, La mayoeia

de los préstamos fueron concedidos por
petiodos de amottizacdn entre 15 ¥
30 ades.

A contisuacidn se describen los préstas
mos efectzados el Banco con los
recursos de este Fondo, de acuerdo con
low siguicntes sectores de actividad:

® Tramporte y Comunicaciones
® Energia Eléctrica

e Agricultun

® Vivienda

® lndustria

® Agua Potsble y Alcantarillado
* Educacion

® Preinversidn

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

TELECOMUN ICACIONES
mnzsduuntamam
($4520.000 y en pass dollvancs)
Prestataria; REPUBLICA DE BOLIVIA

Bolivia carece actualmente de un sis
tema pitbico de telecomunicaciones que
abarque todo ef pais, Las entidades gu-
hernamentales y comerciales dependen de
sisternas individuales de alcance limstado.
Sc estima que en 1964 estaban en opera-
cidn unos 70 sistemas de ese tipo,

Reconociendo la necesidad  de estar
blecer un sistema cordinado, el gobierno
boliviano mncedié alta prioridad dentro
de s planes de devarrallo, a la solecion
de los problemas de comunicacsones. En
los préximos 20 ados, o Gobicmo espera
Hevar a ezbo un plan biswo de teleco-
municacionss en tres etapas, destinado 3
modemizar ol sistema intemo y a conec
tarddo despoés con la proyectada Red Io-
tesamencana de Telecomunicaciones.

Este présamo, justo con otro de
1.700.000 libras esterlinas (equivalentes a
$4.080.000), concedido por el Banco de
fos recursos que administes para el Reino
Unido (ver pigina 136), financiari la
prmera ctapa del plan bisico de releco-
municaciones de Bolivia, que contempls
¢l estshlecimiento del eje principal del
sisterna nacional, uoiendo 4 La Paz con
Oruro, Cochabamba y Santa Cruz, y o
nectindolo con ot partes del sistems

En la segunda etaps, se conectarin
con el eje central, las ciudades de Sucre y
Potosi, se ampliari el servicio telefénico
en el Altiplano boliviano y s lo conec:
tard con el eje central, Ademds, ¢l
sistema general se extenderd haca ¢l sur,
alcanzando la fronters con Argenting, En
I etapa final, e servido de todas las
compafiias telefénicas del drea seri am-
pliado para satisfaces necesidades futuras,

El costo total del proyecte es de
£12.600.000. Fl préstamo del Banco cu
briri el 754 por cento del total y so
utibzark para adquirir equipos, cfectuar
instalaciones,  proporcionar  servicios
técnicos y otros gastos relacionados con
[a ejecuaidn del proyecto,

Hasta §453.000 del peéstamo, sc
destinarin a servicios de asistencia técnica
que beneficiarin 2l peoyecto y a lis ope-
raciones de la Empress Nacional de Tele-
comunicaciones, que es ¢f agente ejecutor.

gggunumx mmulu
{523200.000 y $12.000.500 an cremirost

Prestatarie: W RACINAL OE [STRABAS
Uno de los obsticulos para el
desarrollo del Nordeste beasiledio ha sido
In falta de buenas conexiones viaks en la
regidn misma y o b zona industrializa
da det sur del pais. Por esta razén, la Su.
12 do Desenvolvimento do

Notdeste (SUDENE), que es el organis.
mo encargado de planificar ese desarrollo,
ha otorgado una alta priondad a los
programas destinados 0 crear In infracs-
tructura econdmica bisica del Nordeste.
Este préstamo ayudard a la SUDENE

n akcanzar sus objetivos viales meduante la
financiacion parcial de un programa de
$76.100.000, encaminado a completas fa
construccidn de la red troncal de carrete-
ras en ¢l Nordeste, El proyecto unied a
seis de las nueve capitales estatales de la
regidn, y proporcionard la conexidn te-
rrestre mibs directa entre el Noedeste y las
principales zonas industriales de Rio de
Janetro y S3o Paulo, Las carreterss mejo.
radas roducirin los costos del transporte
de mercaderias y permitizin, de esta ma-
ners, o trslado de certos  productos
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Anexo3.Discurso pronunciado por el Rector de la Universidad Nacional Autonoma de Honduras, ingeniero Arturo Quesada, en la

inauguracion de la Ciudad Universitaria el 11 de junio de 1969.

Programa de la inauguracion de la Ciudad Universitaria
Fuente: Archivo General de la UNAH



Pagina 1 de 10 del discurso del rector, ing. Arturo Quezada
Fuente: Archivo General de la UNAH

Pagina 2 de 10 del discurso del rector, ing. Arturo Quezada
Fuente: Archivo General de la UNAH
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Pagina 3 de 10 del discurso del rector, ing. Arturo Quezada
Fuente: Archivo General de la UNAH

Pagina 4 de 10 del discurso del rector, ing. Arturo Quezada
Fuente: Archivo General de la UNAH
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Pagina 5 de 10 del discurso del rector, ing. Arturo Quezada
Fuente: Archivo General de la UNAH

Pagina 6 de 10 del discurso del rector, ing. Arturo Quezada
Fuente: Archivo General de la UNAH
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Pagina 7 de 10 del discurso del rector, ing. Arturo Quezada
Fuente: Archivo General de la UNAH

Pagina 8 de 10 del discurso del rector, ing. Arturo Quezada
Fuente: Archivo General de la UNAH
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Pagina 9 de 10 del discurso del rector, ing. Arturo Quezada
Fuente: Archivo General de la UNAH

Pagina 10 de 10 del discurso del rector, ing. Arturo Quezada
Fuente: Archivo General de la UNAH
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Anexo4.Libro de Actas del Consejo Universitario 1964 -1965

Indice de actas del Consejo Universitario 1963-1966
Fuente: Archivo General UNAH

Indice de actas del Consejo Universitario 1963-1966
Fuente: Archivo General UNAH
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Moy JUATOY 1¢ Josw

" . Sun tahesy,

odudad de. mmm» a-m.., '
: ’ mMmmﬁ,Mm G
‘ o y Representente Legal de la misma y
, en celebrer y &l efecto celebran
ng, Scat se comprometo o ejesutar el siguiey
W&mwm

sabel S. de Gastillo, encar-
ioveca y Mecandgrafa, con un sweldo
..00, a partir del primero de enero;

or Roberto Salinaai Ayudante Econonis

n el Instituto de nvestigaciones -
Sociales, a parpir del primero de enero
cién del sefior Miguel

en renunc:.é. El nombrado deven-
trescientoa cincuenta lempiras

Acta nimero 123.3/1964
Fuente: Archivo General UNAH

Anexo Acta numero 123-1964: Contrato]ng. cott
Fuente: Archivo General UNAH




Olivia C. ,de b3
Consuelo M. de
Libertad R. de
Rosamalia
FElida M.

Acta numero 124.7-1964
Fuente: Archivo General UNAH
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- Villa Idiédquez v ai ﬁi? fl?.gig R. Fo

que integren la' Comisién Coordinad gﬁ'@,
I]::'rb: ién, la cual serd cenvocgh' el CSUCA

una reunidn que Se celebrari en fecha préxima
en San José de COg'ba Rica, O

62,~ E1 Gonseao Universitario resolvié trasladar al Ga-p
;J de Administrac: emi ‘@& la

‘ : n, para
h #w"

versitaria de Ntbﬁtgﬁ afio de 1962 m‘
Selecoién para el afio de 1964 en la que solicitan
asignacibén de fondos para asistir al IT- >onato
de Futbol que se celebrard en la Repiblica de Bl -
Salvador, del 3 al 10 de mayo del corriente afo,

e Universitario autorizé la erogacidn de
7“ = ,g;gfgg'ode 1Z Partida 2-G Capitulo II, Smei&n ¥
Yia;jes de Representacién estudiantil, para
~ tan representantes de la FEUH al waa rio 3

oamericano de Reforma y Democratizacién de e
Superior, que se celebraré en Belem, Ratg Qg
‘Paré, Brasil, del 30 de marzo al 11 de abril
corriente aflo. g

P ersitario autoriz6 1los dg;.,e, )
‘_8_9- El aonseq; Unizo e e adanaua 2 cex
Universidad; 12 Matricula inicial ¥

to del afio ante-
taria, quedando en el mon A o oY
mlezggiendo'veriﬁcarse el primer pag oo Aeartou o
1 ~aiio y el segundo pago durante el me |

Acta numero 126.2-1964
Fuente: Archivo General UNAH



Acta numero 126.10-1964
Fuente: Archivo General UNAH

Acta numero 132.2 y 132.3-1964
Fuente: Archivo General UNAH
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P NACIONAL AUTONOMA MONB“AD

TRAUCIBALIA, O, €, HONDURAS, ©. A.

<
B
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pJ;"“A‘, NACIONAL AUTONOMA Dl HONDURAS
SVERT FEGUCIBALPA, D. C., HONDURAE, C. A.

o~ e

6n-
it
. ode conside + Yoy e

secl'““"lo:
De acuerdo con la conversacién de esta mafiana, muy
envio @ Ud. la Exposicién de Motivos, para solicitar \a
,vd""men"'L 620.000.00 (SEISCIENTOS VEINTE MIL LEMPIRAS), que
i de ; la urbanizacién parcial y a la construccién de los prime=
o manﬁﬂas de edificios en la futura Civudad Universitaria.

s J::: blog! HUTalin
o laid PPy d§‘..los oy v Bl
-
torios 1 L. 326.000.00
H‘ﬁ‘::o ::dl;‘;baEZficlo de Laboratorios ‘-« l: :&-%%%.oo
i Cro o, .000.00
itorio No- 2 Giciie” o
))Aﬁ’lllario Auditorio No . 000
5 e U S 505.
cuota de la amortizacfon
uhw;acidnlp"m‘"‘ réstamo del BID. L 176.000.00
ybP°‘9° de intereses del p _—_-;_w——
tenemos presupuesto com=
rbanizacién, hasta la vez, no
m:;:; dr:dsublen, estimaciones conservadoras.
efo,
b uviente forma: La

rén financiados en la sig
Loe T sefo:'\\dus propios de la Universided (L.176.000..00)

seré costeada con Alvos
1o No.2, con sus respeciiv
més el Auditorio e FQIDS

boratorios,
el o 5 dos con los fondos provenientes
%) I.: fcundaclon FORD, nos ha hecho una donacién con
nosotros aportramos ung gan=

: del BID.
yeel préstamo con la condicién de que 000 des-
valor de L.200.000.00; oréstamo del BID que de L700-

la cual seré tomada del 16n de edificios.

de L.244.000.00 a construce
v&ﬁ‘wl ??&‘? .

de reforma de nuestra Univers o
i o s rers o b i ot de 0
! &u\osdui: dificrl sitvacién en gque s ‘?"’““1’;,,}1 cludad, instolodos
e i scuantron disporr P 1908 UL T e -
en cosos inadecuadas para las labores académicas,

Documento adjunto Acta numero 132.3-1964
Fuente: Archivo General UNAH
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Documento adjunto Acta numero 132.3-1964
Fuente: Archivo General UNAH



Acta numero 139.4-1964
Fuente: Archivo General UNAH

Acta numero 139.5-1964
Fuente: Archivo General UNAH
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RESOI.UOIONES
CONSET 0 UNIVERSITARIO
SESION ORDINARTA
ACTA No 147
Jueves 28 de énero 1965

™
RESOLUOIO . |
CONSLTO UNIVM,gg.'s[’I‘ARIO
SESTON ORDINARTA
Acta N 140

Juoeves 14 qq onero 1965

‘\N

-

rotario Ad-hoo, Iig,
100" }gtﬁ"ﬁ., la sesidn anémg, ?ol‘ﬂpio }lul'n!\ndaz, 1¢-

12,~- El Secretario Gener
guna nodificacién, A cval fub appobida Zm"ﬁm-

! al le did leot :
anterior:dacuay o ura al Acta de la Sesién
forila 3:‘* ué aprobada sin ninguna nodificacién,

29,~ A sdlivitud del Ing,

icitud Quesada, Recte
cgmpéﬁgt;@o 10N una r.gaoluciéﬁ- émuggad;oiaegng:gg%goadﬁe-
i St e L D
da al Departamento do krohive 3 Bibiiotash 5o socse tBa, <
bliotacd 1 L
versitario acords sy distribuczén de gaa;a.&e:i' g;&eg:tgx:i :

consejo Universitinio a go
20, ﬁordé nonbrar & 108 sefiopog fiottud

il, Secretario Ge.
villan be noral, y Borapio ﬂ‘ornfmloz Captem

1lanos, Tesorero Goneral, papa’ gy

#‘ isesores del Rector a la'ry Reugignugiﬂﬁﬂrf? gg%igad de
que tendrd veriricitivo en la ciudad qe Managuo, MgUM

gua, durente los diag 3) 435 del Préidio nay &o Ara-

dol gofion Ro
Licenciadog ilwxborbgtzg'oz

n £obro- l Jefe X :
i st el st L Rtttk b el COBE o
0 dic, - . G -
3: {92}:9 la Univorsidad de Honduras ejorci au:?niisﬁ‘iiﬁao 'r,rl ! oripg:ng: Libros y Sug i
‘( értogglos ¥ materiales e
.- El sefior Rector informd que 1. i e cina 00..00
, Consejo Universitario enq §ngndsién aprobada noreeL A A —390.00

L ta N91139, nediante 1aloua1 le dieran at

" brar las personas que la integrarian habia uedado cong~
" 4 tituida por tres Abogados siendo ellos los goiores: Mar~
au, o intonio Batres, Ramén E, Cruz Y José Pineda Génez, EL
L Censejo Universitario al mismo tienpo acords fijar los ho-
norarios psra las personas nombradas, en la cantidad de

L. 1000.00 para cada una, pera proceéer a la firma del -
contrato respectivo.

TOTAL  7.200.00

Asimismo ratificé a los sefiores Marco Antonio Pleytez en su
cargo de Jefe del Departamento ¥y & Julidn Lépez Muiibz como
Bibliotecario del mismo, A solicitud del Lic. Hernéndez y
con un agregado del Br. Santos, se acordé recomendar a las
autoridades de la Facultad de Ingenierfa para que vigilen el
funcionamiento de la misma Biblioteca durante el tiempo que
bermanezca en el edidicio ocupado por la Facultad arriba -

- Dencionada e informen al Consejo Universitario a fin de que
en el futuro éste pueda tomar una resolucidn al respecto. E1
Sefior Decano de la mencionada Facultad expresé que se super-
vigilarian las actividades de la Biblioteca para su mejor fun

. cionamiento. 2 3

32,~ También a solicitud del Ing. Quesada y a fin de dar oumpli-
niento a una resolucién del Claustro Pleno, el Consejo Uni-
versitario acord6 distribuir la partida de L. 3,000.00 asig-
nada al Teatro Universitario en cuotas trimestrales de L.
750,00, Asimismo a solicitud del Lic. Serapio Herndndez se
acordd que las autoridades del Teatpo Universitario tondrén
e rendir un informe trimestral de como ha sido empleado el
. cro,

40 5 rio & solicitud del Sr. Rector Ing. Are
% E&rgomg:dg?izgggggaglonombraméento g.el ;lfsnlggﬁdﬁgqggrﬂcg-
: : de Inspertor Genera
sebpinaab 1 dci Cuzcoua 1s, vigtiancis dof oipiizienta B o
la re .
?Aﬁa’{gﬁe?g”ﬁgg:;’ de construccién de la Ciudad Universita;
ria, con un sueldo mensual de L. 650.00 . H\ab‘_‘o.‘é muchas egeléaa-
raciones en torno a las cléusulas en que deberda sex dz aao ol
el’contrato con el Ing., Cerna mbiém!o:edgcxav.n:'cla“8 S sﬁz“ﬁa
- ¥#hdla del Iic, Galeano, especifigar en una de sus olfusula
© AN6 si01osstrabajos fueran su i:;;didos PO ,gggv Rt o
“tub.ﬂh ATy RoE °““§§§a'f§§ toggagc];:;r:miab;dé' parte do 1a
: mﬁiﬁi'g:gﬁ;,g‘fﬂﬁp’ﬁf contratista, y que dicho contrato sg
LS W i o 1

*2.- El sefior Rector solicitd, para ganar tienpo, la aproba-
,* cibn en forma global de los Reglamentos relacionados con
, - 12 Licitacién Piblica para la Construceidn de la Ciudad
:" Universitaria, elaborados por la Comisidn nombrada recien—
r,’te_nentq al efecto para elaborar, entre otras cosas, los
(o' TEElamentos en referencia, explicando que eran documentos
eninentemente técnicos, con la seguridad de gue no lesionan
los intereses de la Un.{versidad y menos su autononia, por
10 que se permitfia solicitar su aprobacién, Ll Dr. lar
-iri]g, ‘que la Secretaria se compronmetiera a enviar
de 1os mismos a las diferentes Facultades a nés tar
dia lunes para enterarse exactamente de su conteni.
s n la préxima sesibén poder hacer la ?gconsidemcgﬁn-
_que hubiere lugar, Asf, el Consejo Unive sitcrio aprob: -
olicitado por el sefior Rector con la suserencia hecha
el seiior Decano de la Facultad de Medicina. =

Consejo Universitario aprobé el Calendario Aicadémico di
gs correspondiente al presente aflo, de la manera
ente:

-

Iniciacién de matrfoula

gierre del perfodo de ma
Tniciacién del Priner

. Iniciacién del foriado.
2 ~ Santa %
'Reanudacibn de olages

Dia dol Trabajos

¥

Acta numero 140.4-1965 Acta numero .141.4-1965
Fuente: Archivo General UNAH Fuente: Archivo General UNAH



Anexo5.Tablas de matricula histérica de 1957-2023

Direccion de estadisticas. Secretaria ejecutiva de desarrollo institucional

Matricula

Tabla 1. Matricula de grado y posgrado de la UNAH 1957-2023"

Maltriculs vnﬂ; ::::'T Matricula Vg:gm‘;n Afie  Matricula v;:;gﬁ,ﬁn
1957 1.7470 1980 23,928 11.7% 2003 75.643 28.5%
1958 1.333 16.8% | 1981 26,924 12.5% 2004 BO.O1S 58%
1959 1.377 3% | 1982 28,273 5.0% 2005 B1.097 1.4%
19860 1.443 A8% [ 1983 259,235 13% 2008 BO.474 -0.8%
1941 1.4%4 A7% | 1984 29417 1.3% 2007 73,208 -2 0%
1962 1.850 237% | 1985 28 547 £.2% 2008 &7 484 745
1943 1.738 -5 0% | 19848 3112 5.2% 2009 &7, 402 -0.4%
1764 1.4885 -30% | 1987 A1,414 1.6% 20010 70,303 4.3%
179465 2,112 25.3% | 1788 33,745 74% 2011 73,947 52%
1966 2.4%4 1815 | 1989 A3,999 0.2% 2mz2 71.745 -30%
19467 2467 S1LIE | 1990 24,464 20% 2003 B1.041 13.0%
1768 2,883 16.9% | 1991 34,240 -1.2% 20014 B&.592 £8%
17949 3576 24.0% | 1992 34,732 7.3% 2015 B7.224 0.7%
1970 4,047 13.2% | 1993 A7 755 2E% 206 D1.844 53%
1971 5.621 B9 | 1994 40,885 8.3% 2mz 21.4%71 -0.4%
1972 7.284 28T | 1995 41,959 27% 2008 05.828 4.8%
1973 8271 13.8% | 1996 42,751 18% 2]my 23444 -2.5%
1974 7226 .55 | 1997 458,753 14.5% 2020 B5.28% -B.7%
1975 10,654 15.5% | 1998 53,795 9% 20 FR.81 -T2R
1976 13,034 223% | 199% 546,077 4.2% 2022 BO.243 2%
1977 15,48) 18.8% | 2000 59,139 5.5% 2023 70,407 -13.0%
1978 18,704 2008% | 2001 44,142 8.5%
1979 21.428 14.4% | 2002 &% &84 2.4%

Motas:

" Por mofivos de disponibildod de informocion anfes del afo 2014 se fomaoba como
referencia de la maticula el primer periodo acodéamico, por lo gue para afectos
comparativos an la tabla 1.1se musastra igual para los afo:s postedores: Sin embargo, a partir
dal 2014 =a calcula la matricula anwal lo que =& observa an lo fabla 1.2



Anexo06.Mapa de contexto del Auditorio Juan Lindo

Biblioteca
Auditorio
Juan Lindo

Registro
UNAH

Acceso
Peatonal L

Acceso
Vehicular
UNAH

Nota: Elaboracion propia
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Anexo7.Fotografias historicas de la Ciudad Universitaria de la UNAH

R

i G N it

Fotografia del dia de la puesta de la prime
Fuente: Archivo General UNAH

ra piedra en 1965

Fotografia de la construccion del Auditorio Juan Lindo en 1968.
Fuente: Archivo General UNAH
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Fotografia de Auditorio Juan Lindo
Fuente: Archivo General UNAH

b e

Fotografia Auditorio Juan Lindo
Fuente: Archivo General UNAH
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Aua’itoio Juan Lindo 1969
Fuente: Archivo General UNAH

N o 7 -

Fotografia aérea en donde se ven el Edificio de Laboratorios 1 de Quimica y Farmacia el
Edificio de aulas 1 de Ciencias Sociales, El Auditorio Central Juan Lindo y el Edificio de
Biblioteca aun en construccion (1968).

Fuente: Archivo General UNAH
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Fotografia aérea en donde se ven el Edificio de Laboratorios 1 de Quimica y Farmacia el
Edificio de aulas 1 de Ciencias Sociales, El Auditorio Central Juan Lindo y el Edificio de
Biblioteca aun en construccion (1968).

Fuente: Archivo General UNAH

El coro de la Universidad Nacional Autonoma de Honduras en el Auditorio Central la
ceremonia de graduacion de 28 de abril de 1995.
Fuente: Archivo General UNAH
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Fotografia del pintor Alvaro Canales mientras pintaba el mural “Evolucion de la Sociedad” en
1978. Fuente: Archivo General UNAH

Fotografia de evento en Auditorio Juan Lindo
Fuente: Archivo General UNAH



Anexo8.Mapa de entorno inmediato del Auditorio Juan Lindo

Acceso a
vestibulo

2
=
©
@

Fuente: Elaboracion propia

Fuente

Dr. Ramén

Rosa

97



98

Anexo9.Mapa de uso de espacio

Vestibulo
interior

Sanitario

5 4 Acceso
ombres y

Vestibulo

7
\ exterior "
L

Butacas ‘ ‘ E

SN §

oy ! Sanitari
Acceso ~ "S - Mulsres.

Vestibulo
exterior

Escenario Butacas

Vestidor

i s aace s ananunnii
e ™

Vestibulo g/
exterior

Acceso

Fuente: Elaboracion propia



Anexo10.Formato de Evaluacion de Infraestructura

Formato de Evaluacion de Infraestructura
Auditorio Juan Lindo de la UNAH

Distribucion espacial

Arquitectura

Criterio de evaluacion

Calificacion

Observaciones

1

2

Estado de fachadas y acabados
(pintura, revestimientos, filtraciones)

Cubierta/techo
(impermeabilizacion, goteras, aislamiento)

Estructura (fisuras, grietas, estabilidad)

Accesos (puertas)

Ventilacion natural (ventanas)

Iluminacion natural

O|o|o|o|jo)|o

O|o|o|o|jo)|o

oo |o|jo|o|jo|©»

o|o|o|ga|go|g|\>

o|jo|o|jo|o o«

Estado de conservacion del mural y otros
elementos artisticos

O

O

|

O

|

Calificacion del 1 al 5, siendo el 1 la minima puntuacion y 5 la maxima

Funcional

Criterio de evaluacion

Calificacion

Observaciones

1

2

Capacidad del auditorio
(aforo real vs. Optimo)

Condiciones del mobiliario
(sillas, mesas, podio, etc)

Accesibilidad a areas de apoyo
(vestidor, bafos, vestibulo, etc)

Flexibilidad de uso (eventos académicos
artisticos, institucionales, etc)

Oo|o|o|O

Oo|o|o|O

Oo|o/go|oWw

oo | o |g|*

o|jo\o|ow

Flujo de ingreso/egreso
(puertas, rampas, tiempos de evacuacion)

O

O

|

O

|

Calificacion del 1 al 5, siendo el 1 la minima puntuacion y 5 la maxima
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Tecnologia

Criterio de evaluacion

Calificacion

Observaciones

1

2

Estado de las instalaciones eléctricas
(seguridad, carga, cableado)

Sistemas de sonido
(claridad, alcance, mantenimiento)

Sistemas de proyeccion y audiovisuales
(pantallas, proyectores cabina técnica)

Conectividad
(internet, red inaldmbrica, tomas de corriente)

Sistemas de control
(iluminacién, temperatura, multimedia)

Oo|o|o|o)|o

Oo|o|o|o)|o

oo, o, o,g |~

o I A I e

Oo|o|o|o|g @

Innovacion (uso de nuevas tecnologias)

O

O

O

O

O

Calificacion del 1 al 5, siendo el 1 la minima puntuacion y 5 la maxima

Seguridad

Criterio de evaluacion

Calificacion

Observaciones

1

2

Salidas de emergencia
(cantidad, sefializacion, accesibilidad)

Rutas de evacuacion
(iluminacion, accesibilidad universal)

Extintores, detectores de humo, alarmas
contra incendios

Brigadas o protocolos de emergencia

Oo|o|o|d

Oo|o|o|d

O|O0|0)|0O

o|o|o,|g >

o(oj|o|o |«

Seguridad estructural
(sismos, incendios, sobrecarga)

O

O

O

O

|

Calificacion del 1 al 5, siendo el 1 la minima puntuacion y 5 la mdaxima

Gestién y mantenimiento

Criterio de evaluacion

Calificacion

Observaciones

1

2

Personal asignado a la gestion del auditorio

Politicas de uso y reserva del espacio

Plan de mantenimiento preventivo
(frecuencia, registro)

Reparaciones correctivas recientes

Presupuesto destinado a mantenimiento

Plan de mantenimiento preventivo

Oo|o|o|o|o)|o

Oo|o|o|o|o)|o

o|o|jo|o|o|g |«

o|(o|jo|jo|o|g|*

oo |o|joy(o o«

Reparaciones correctivas recientes

O

O

O

O

|

Calificacion del 1 al 5, siendo el 1 la minima puntuacion y 5 la mdxima
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Anexol1.Evaluacion Post Ocupacion del Auditorio Central Juan Lindo — UNAH

Evaluacion Post Ocupacion del Auditorio Central Juan Lindo — UNAH

Estimado/a participante:

Le invitamos a responder esta encuesta de post-ocupacion del Auditorio "Juan Lindo", ubicada en
Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autonoma de Honduras.

Su opinidn es fundamental para evaluar la calidad de las instalaciones, mejorar la experiencia de uso y
fortalecer el valor cultural del espacio.

La informacion recopilada sera utilizada unicamente con fines académicos y de mejora continua.

Consentimiento informado

A\ Su participacion es voluntaria y anénima. La informacion sera usada Ginicamente con fines de mejora
del auditorio. ;Acepta participar?

[JSi, acepto

No

Informacion del encuestado

. Cual es su relacién con la UNAH?
OEstudiante

ODocente

[(OPersonal Administrativo/Técnico
Visitante externo

Otro:

Rango de edad:

O<18

[J18-24

025-34

035-44

[045-54

055-64

O+65

Género:

OMujer

Hombre

[ONo binario

OPrefiero no decirlo



Experiencias del usuario

.Ha asistido con anterioridad a eventos en este auditorio?

Osi

ONo

OTal vez

Si respondi6 “Si”, ;Cudntas veces aproximadamente ha asistido en el dltimo afio?
01 vez

[02-3 veces
[04-6 veces
[OMas de 6 veces
.Qué tipo de eventos ha asistido en el Auditorio?
OConferencias
OCultural/Artistico
OGraduaciones
LJComunitario
OOtro:
En general, ;Como describiria sus experiencias anteriores en el auditorio?
1 2 3 4 5

Muy malas O O O O O Muy buenas
Aspectos técnicos (confort, tecnologia, seguridad, accesibilidad)
Confort Ambiental
Califique los siguientes aspectos:

Muy malo Malo Regular Bueno Muy bueno
Temperatura interior O O O O O
Calidad del aire O O O O O
Niveles de ruido externo O O O O O
Acustica (claridad del sonido) O O O O O
Iluminacién general O O O O O
Confort especial y mobiliario
Califique los siguientes aspectos:

Muy malo Malo Regular Bueno Muy bueno
Comodidad de la butaca O O O O ]
Espacio para piernas O O O O O
Visibilidad del escenario O O O O O
Facilidad de circulacion O O O O O
Sefializacion interna O O O O O
Tecnlogia y servicios
Califique los siguientes aspectos:

Muy malo Malo Regular Bueno Muy bueno
Sistema de sonido O O O O O
Proyeccion y pantallas | O O O ]
Conectividad (internet) O O O O (|
Seguridad y gestion
Califique los siguientes aspectos:

Muy malo Malo Regular Bueno Muy bueno
Percepcion de seguridad O O O O O
Claridad de salidas de
emergencia O 0 O O O

fializacion

Sleindriasde g g @ o

Accesibilidad e inclusion
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Califique los siguientes aspectos:

103

Muy malo Malo Regular Bueno Muy bueno
Acceso sin barreras | O O O |
Butacas para persona con
movilidar():l redlzlcida O - - - -
Bafios accesibles O O O O ]
Pasamanos O O O O O
.Ha nota mejoras o cambios recientes en el auditorio?
Osi
ONo

[No estoy seguro/a
Si respondi6 “Si”, ;Qué mejoras o cambios ha notado?

Aspectos historicos y culturales

Califique los siguientes aspectos:

.Considera que este auditorio tiene valor histérico y cultural para la UNAH?
OSi

OONo

[ONo estoy seguro/a

.Conoce usted el afio en que se construyo el auditorio?

OSi

OONo

INo estoy seguro/a

.Qué representa para usted la pintura mural ubicada en el auditorio?
OUn elemento decorativo

OUna obra con valor artistico

OUna obra con valor histérico y cultural

ONo sé / no tengo opinioén

,Considera importante conservar y difundir la historia del auditorio?
OSi

ONo

Olndiferente

.Ha leido y escuchado informacion sobre la historia del auditorio Juan Lindo?
0ISi, en placas informativas

[JSi, en eventos

CNo

CONo recuerdo

OOtro:

Segtin su percepcion, ;Qué elementos tienen valor cultural?

OPintura mural

OOButacas

OLamparas

[OMobiliario mesas y sillas talladas en madera)

OOtro:



Valores culturales
Por favor indique su grado de acuerdo:

Totamenteen  En Indiferente De Totalmente
desacuerdo desacuerdo acuerdo de acuerdo

Refleja la identidad de la

UNAT O O O O O

Respeta elementos originales O O O O O

Orgullo de este espacio O O O O O

.Le gustaria que hubiera mas informacion histérica visible en el auditorio?

si

[ONo

[Tal vez

Expectativas y necesidades del usuario
.Qué mejoras le gustaria ver en el auditorio en el futuro?

.Qué tipo de actividades le gustaria que se realizaran con mayor frecuencia en este auditorio?
OAcadémicas

OSociales y recreativas

OCulturales y artisticas

OConferencias internacionales

UOtra:

.Le gustaria que el auditorio contara con informacion visible sobre su historia afio de construccion,
disefiador, rector de la época, obra mural, etc)?

0ISi, mediante paneles informativos

[OSi, mediante visitas guiadas o charlas

0ISi, mediante recursos digitales (c6digos QR, web)

[ONo, no es necesario

Fin de la encuesta

Gracias por su tiempo y aportes. Sus respuestas son valiosas para mejorar el auditorio y preservar su
significado cultural. {Apreciamos su participacion! ;Desea agregar algin comentario adicional?
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Anexo12.Guia de entrevista semi estructurada

Guia de Entrevista Semi-Estructurada

Nombre del entrevistado/a:

Rol en la UNAH:

Facultad/Departamento:

Relacion con el Auditorio Juan Lindo:

Experiencia general en el Auditorio
[Todos/as]

1. ;Cdémo describiria su experiencia personal en el Auditorio Juan Lindo?
2. ;Con qué frecuencia participa en actividades dentro del Auditorio?
3. ¢(Qué aspectos valora mas y cudles considera que deberian mejorar?

Valor cultural
[mas relevante para Decana de la Facultad de CCSS y Docentes ]

4. (Qué significado tiene este Auditorio para la comunidad universitaria?

5. ¢(Hay elementos del Auditorio que considere de valor historico o cultural?

6. (Qué mensaje cree que transmite la pintura mural y como influye en la identidad del
auditorio?

7. En comparacion con otros espacios de la UNAH, ;Como percibe el Auditorio Juan Lindo?

Confort y condiciones fisicas

[Todos/as]

8. (Cdémo percibe el espacio en términos de comodidad y funcionalidad?
9. (Qué opina del mobiliario?

10. ;Como calificaria la iluminacioén?

11. ;Cémo afecta la ventilacion a la experiencia?

12. ;Qué opina de la acustica?

Tecnologia y equipamiento

[Todos/as]

13. (El equipamiento audiovisual satisface las necesidades de las actividades que se realizan en
el Auditorio?

[Director de Servicios Generales]
14. ;Qué retos implica mantener en buen estado el equipo tecnologico del Auditorio?
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Mantenimiento
[Director de Servicios Generales y Decana de la Facultad de CCSS]

15. {Considera que el Auditorio es seguro en cuanto a rutas de evacuacion y sefializacion?
16. ;Como evaltia la limpieza y el orden en general?

[Decana de Facultad de CCSS y Docentes]
17. {Ha percibido mejoras o problemas de mantenimiento en los ultimos afios?

[Director de Servicios Generales)
18. ;Cuales son los principales desafios de mantenimiento y qué procesos estan pendientes?

Accesibilidad y servicios complementarios

[Todos/as]

19. ;Qué tan accesible considera el Auditorio para todas las personas, incluyendo aquellas con
discapacidad?

20. ;Como valora los servicios complementarios (bafios, sefializacion, pasamanos, salidas de
emergencia)?

Sobre procesos administrativos
[Decana de la Facultad de CCSS]

21. (Como ha sido su experiencia gestionando este proyecto? ;Qué dificultades ha enfrentado?
22. ;Qué apoyo considera necesario para llevar a cabo las mejoras?

[Director de Servicios Generales)|
23. (Como se gestionan las solicitudes de mantenimiento y mejoras del Auditorio?
24. ;Qué limitaciones existen (presupuesto, personal, procesos)?

[Todos/as]
25. (Como percibe la respuesta administrativa ante solicitudes relacionadas con el Auditorio?

Satisfaccion global y sugerencias

[Todos/as]

26. Si tuviera que priorizar tres mejoras para el auditorio, ;cudles serian y por qué considera que
son las mas importantes?

27. {Qué sugerencias haria para agilizar la gestion?
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Anexol3.Informe de Evaluacion de Infraestructura

Formato de Evaluacion de Infraestructura
Auditorio Juan Lindo de la UNAH

a) Distribucion espacial
\kkxH dor — Bo 44«27”!

Koditorto é;[m(m] 604’7!%@)

Bt dergymyees

\/Uykbuo in ﬂDr/OC)rCﬂOrce

b) Arquitectura

Criterio de evaluacion 1 (;alifi;acié: 5 Observacipies
Es.tado de facha'da.s y acabados- olo /i] olo ﬂ \—Urm »(,)(J{Crl b«;dét‘ffzflom a
(pintura, revestimientos, filtraciones) Yocion X |Ardinas
(;ublena/techf) ) ] ) ololo ;{ O lal(/ 2 wnert {—D
(impermeabilizacion, goteras, aislamiento) 2024\- \'1%) mqnlr{/n.m.-{)’) [i
Estructura (fisuras, grietas, estabilidad o|o|O r ANatly ¢t gidn

structura (fisuras, grietas, estabilidad) )ﬁ O w(ﬁ)gn]mo Siecd g =
Accesos (puertas) o0 ¢ OO Fi H’FM(A oh at Wido

o MU caniomos danddes

Ventilacion natural (ventanas) o0 /[ﬁ oo Alonoe B &in L peae
Iluminacién natural o|jo|o|o /IZf @\ﬁ/ bm oo
Estado de conservacion del mural y otros ; i on
elementos artisticos b /ﬁ = Hﬂ[u(\’ W HIIUM H

Calificacién del 1 al 5, siendo el 1 la minima puntuaciény 5 la maxima

¢)  Funcional

Calificacién Observaciones
3

Criterio de evaluacion

Capacidad del auditorio
(aforo real vs. Optimo)
Condiciones del mobiliario
(sillas, mesas, podio, etc)
Accesibilidad a areas de apoyo
(vestidor, bafios, vestibulo, etc)
Flexibilidad de uso (eventos académicos “in %Vi ‘pqmlcwhj
artisticos, institucionales, etc)
Flujo de ingreso/egreso ' - ¢ ololo in Yamgie | barandald
(puertas, rampas, tiempos de evacuacion)

Calificacion del 1 al 5, siendo el 1 la minima puntuacion y 5 la maxima

400 pax / 295 pytawd
Bfgiamb on molanao-

o|jo|(o|o|-
0 A A )
O 8| 0|8
Oo|jgo|o|0 |«

T O MR O




d) Tecnologia

Criterio de evaluacion 1 Saliﬁgadé: 3 Obsoryaginnes
(g, e e, | 0|00 |0 [En b etado
zlsat:il:il:itel:a‘ggg,omantenimiento) o )ﬁ e T\\‘O Vermanml'ﬂ
i oo om0 A10]0[0[No ptrmanente
(Cir?;er(r:lzzlf:c;i inaldmbrica, tomas de corriente) 0jojo ¢ U KOU%‘F ‘l fb{’ﬂ I”TG{O
(Silli:;lrg:c?;n‘,x::ggiramra, multimedia) F ojo|ojo ND &X I@Jx'f/

Innovacién (uso de nuevas tecnologias) 0O ¢ O|o|g @la\r(,h"g] Q\,‘\ mm\’lfd[oioé

Calificacion del 1 al 5, siendo el 1 la minima puntuaciony 5 la mdxima

e) Seguridad

(sismos, incendios, sobrecarga)

Criterio de evaluacién 1 (;aliﬁ;aci():: 5 Eibsessimes
(Scﬂril‘:?ja?f se:i:igz?::cici;, accesibilidad) - ¢ ojo|o 1 Yd JIU\O ih N4 6%’]5@0
éﬁ.\t:'lsig:cei;:fzizlez?bilidad universal) g /m Hid]E NO | A’bh‘ﬁ ‘[;dem ° .
f:;ﬁ;oil:; :(;t:;:tores de humo, alarmas }t olololo ND 1 W WA’D o\ l@‘bslb
Brigadas o protocolos de emergencia Oo|a ¢ oo ‘}\\O o nﬁ m p{A 0
Seguridad estructural ololo O

Calificacién del 1 al 5, siendo el 1 la minima puntuaciony 5 la maxima

f) Gestidén y mantenimiento

-

Criterio d Tiisicis Calificacion Observaciones

riterio de evaluacion TT213 1475

Personal asignado a la gestion del auditorio OO O Jtl %(A} Q’/w! [C é RS
Politicas de uso y reserva del espacio Oo|o|o ¢ O Formq% o{‘(, reodVa
Plan de mantenimiento preventivo qu i imiU/H’oe ‘00!’,
(frecuencia, registro) 5| H lﬁ al wooliu 01 J*{ Teaaratlm
Reparaciones correctivas recientes o|jo(o|o ﬁ Loba - imp{rmmbillmx
Presupuesto destinado a mantenimiento O Jﬁ Oo|o|g ]\\0 \MJ\’l Ermo{o

Plan de mantenimiento preventivo O ;ﬁ Oo|go|g T\b \Am\f\ Q’m AKJ
Reparaciones correctivas recientes o|o|jgo(o|o

Calificacién del 1 al 5, siendo el 1 la minima puntuaciony 5 la méaxima
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Fachada lateral de Auditorio Judﬁ Lindb
(Fotografia Monica Reyes)

Acceso principal del Auditorio Juan Lindo. Acceso al vestibulo superior
(Fotografia Monica Reyes)
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Q,t_ - Z
Fotografia lateral del Auditorio. Exterior de bafios
(Fotografia Monica Reyes)

Fotografia de losa de techo
(Fotografia Monica Reyes)
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Fotografia de interior de Auditorio Juan Lindo. Vista desde escenario en nivel mas bajo.
(Fotografia Monica Reyes)

Fotografia de ducto de aire acondicionado en vestidor.
(Fotografia Monica Reyes)



Fotografia panoramica del interior del auditorio. Vista de la pintura mural.
(Fotografia Monica Reyes)

4\ < N 0 L ; ,\'l\‘,\'.l =
Fotografia de luminarias en el interior del Auditorio

(Fotografia Monica Reyes)
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Fotografia del interior del baiio
(Fotografia Monica Reyes)

Fotografia del interior de cabina de sonido
(Fotografia Monica Reyes)
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Anexol4.Resultados de Evaluacion Post Ocupacion

Consentimiento informado

A\ Consentimiento informado
34 respuestas

@ Si, acepto
® No

Informacion del encuestado

. Cual es su relacién con la UNAH?

Relacién con la UNAH (n=33)

Docentes

Otros (Visitantes)

Estudiantes

Exalumnos

Rango de edad:
Rango de edad

34 respuestas

® < 18 afios

® 18- 24 afios
@ 25 - 34 arios
® 35-44 afos
@ 45 - 54 arios
® 55 - 64 afios
® + 65 afos
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Género:

Género

34 respuestas

@ Mujer

® Hombre

@ No binario

@ Prefiero no decirlo

20,6%

Experiencias del usuario
.Ha asistido con anterioridad a eventos en este auditorio?

¢Ha asistido con anterioridad a eventos en este auditorio?

34 respuestas

@® Si
® No
@ Tal vez

Si respondi6 “Si”, ;Cuantas veces aproximadamente ha asistido en el dltimo afio?

Si respondié "Si", ;Cudntas veces aproximadamente ha asistido en el ultimo afio?

31 respuestas

@ 1vez
® 2-3veces

© 4-6veces
‘ @ Mas de 6 veces




. Qué tipo de eventos ha asistido en el Auditorio?

¢Qué tipo de eventos ha asistido en el Auditorio?

34 respuestas

Conferencias 24 (70,6 %)

Artisticos

Graduaciones 10 (29,4 %)

Comunitario

Cultural/Artistico 9 (26,5 %)

Capacitaciones examen de
admisién
0 5 10 15 20 25

En general, ;Como describiria sus experiencias anteriores en el auditorio?

En general, ;Como describiria sus experiencias anteriores en el auditorio?

34 respuestas

15
10 11 (32,4 %) 11 (32,4 %)
9 (26,5 %)
5
3(8,8 %)
0 (0 %)
0 |
1 2 3 4 5

Aspectos técnicos (confort, tecnologia, seguridad, accesibilidad)

Confort Ambiental

Confort ambiental

20 B Muy malo M Malo W Regular [l Bueno [ Muy bueno

15

Temperatura interior Calidad del aire Niveles de ruido externo Acustica (claridad del lluminacién general
sonido)
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Confort especial y mobiliario

Confort espacial y mobiliario

15
B Muy malo [ Malo [0 Regular [l Buenoc [l Muy bueno

Comodidad de la butaca Espacio para piernas Visibilidad del escenario Facilidad de circulacién Sefializacion interna

Tecnologia y servicios

Tecnologia y servicios

15
I Muy malo [l Malo 0 Regular [l Bueno [l Muy bueno

Sistema de sonido Proyeccion y pantallas Conectividad (internet)

Seguridad y gestion

Seguridad y gestion

15 I Muy malo [ Malo 00 Regular [l Bueno [l Muy bueno

Percepcion de seguridad Claridad de salidas de emergencia Seifializacion de rutas de evacuacion
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Accesibilidad e inclusion

Accesibilidad e inclusién

15 M Muy malo Il Malo % Regular — [l Bueno Il Muy bueno

Acceso sin barreras Butacas para Persona con Bafios accesibles Pasamanos
movilidad reducida

.Ha nota mejoras o cambios recientes en el auditorio?

¢Ha notado mejoras o cambios recientes en el auditorio?

34 respuestas

® si
® No

@ No estoy seguro/a

Aspectos historicos y culturales
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.Considera que este auditorio tiene valor histérico y cultural para la UNAH?

;Considera que este auditorio tiene valor histérico y cultural para la UNAH?

34 respuestas

® si
® No

@ Nolosé
8,8%

Conoce usted el afio en que se construyo el auditorio?

¢Conoce usted el afio en que se construyd el auditorio?

34 respuestas

® Si
® No

@ No estoy seguro/a

.Qué representa para usted la pintura mural ubicada en el auditorio?

¢Qué representa para usted la pintura mural ubicada en el auditorio?

34 respuestas

@ Un elemento decorativo

@ Una obra con valor artistico

@ Una obra con valor histérico y cultural
@ No sé/ no tengo opinién




.Considera importante conservar y difundir la historia del auditorio?

¢Considera importante conservar y difundir la historia del auditorio?

34 respuestas

®si
® No
@ Indiferente

,Ha leido y escuchado informacion sobre la historia del auditorio Juan Lindo?

¢Ha leido o escuchado informacién sobre la historia del auditorio Juan Lindo?
34 respuestas

@ Si, en placas informativas
@® Si, en eventos

@ No

@ No recuerdo
@ Enunaclase

@ Curso de la vida universitaria.
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Segtn su percepcion, ;Qué elementos tienen valor cultural?

Segun su percepcion, ;Qué elementos tienen valor cultural?

34 respuestas

Pintura mural 31 (91,2 %)

Butacas 7 (20,6 %)
7 (20,6 %)
3(8,8%)

5 (14,7 %)

Lamparas
Mobiliario (mesas vy sillas tallad...

Mobiliario (mesas v sillas tallad...

Todo 1(2,9 %)
La representacion, accesibilida. .. 1(2,9 %)
La fachada exterior 1(2,9 %)
El edificio 1(2,9 %)
Arquitectura estructura 1(2,9 %)
0 10 20 30 40

Valores culturales

Valores culturales

Il Totalmente en des... M En desacuerdo (pa... [0 Indiferente [l De acuerdo [l Totalmente de acu...

Refleja la identidad de la UNAH Respeta elementos originales Orgullo de este espacio

.Le gustaria que hubiera mas informacién histérica visible en el auditorio?

¢Le gustaria que hubiera mas informacién histérica visible en el auditorio?
34 respuestas

@® si
® No
@ Tal vez
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.Qué mejoras le gustaria ver en el auditorio en el futuro?

“No estoy segura, tengo que ir”

“Las butacas y la ventilacién”

“Modernidad”

“Un poco mas espacio6 para poder salir”

“Modernizarlo”

“Un mejor disefio, que sea agradable y sobre todo ergonémico y sobrio.”

“No lo se”

“Accesibilidad a discapacidad, audio, proyeccion, climatizacion, acceso a los estudiantes. la informacion
historica del auditorio deberia de ser con codigo QR, guia y en paneles.”

“La pintura”

“Que se pinte por fuera”

“Ventilacion”

“Mas avances tecnologicos y comodidad visual”

“Algo cultural”

“Mas amplio”

“Accesibilidad a todos y todas, placas con informacion”

“Calidad de sonido, butacas mas espaciosas, iluminacion de mejor calidad y decorativa, mejor
conectividad”

“La ultima vez que lo visité, fue en el 2009. Seria mentir si opino sobre el actualmente, pero en aquel
tiempo era algo original. Para los tiempos en los que estamos quizas esteSobsoleto, pero como pieza
artistica y de identidad lo veo bien. Quizas se deba construir otro aparte.”

“Mejor confort”

“Tecnologia”

“El audio y eco del lugar”

“Butacas, aire acondicionado”

“Las butacas”

“Arreglos de las sillas”

“Restauracion y modernizacion general”

“Iluminacion”

“Mejoras en la climatizacion y sonido. Sin embargo, esperaria que ninguna mejora atetara contra el
disefio original del auditorio”

“Mas espacio para andar para las personas con discapacidad”

“Una pequefia exposicion de su contrato con y uso actual”

“Mas moderno”

“Mantenimiento”

“Mejor espacio de circulacion”

“Inclusividad de los espacios”
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. Qué tipo de actividades le gustaria que se realizaran con mayor frecuencia en este auditorio?

¢Qué tipo de actividades le gustaria que se realizaran con mayor frecuencia en este auditorio?

33 respuestas

Académicas 19 (57,6 %)

Sociales y recreativas 8 (24,2 %)

Artisticas

Conferencias internacionales 21 (63,6 %)

Culturales y artisticas 12 (36,4 %)

Actividades culturales 10 (30,3 %)

Culturales

.Le gustaria que el auditorio contara con informacion visible sobre su historia afio de construccién,
disefiador, rector de la época, obra mural, etc.)?

iLe gustaria que el auditorio contara con informacién visible sobre su historia (afio de construccion,

disefiador, rector de la época, obra mural, etc)?
33 respuestas

® Si, mediante paneles informativos
@ Si, mediante visitas guiadas o charlas

Si, mediante recursos digitales (cédigos
QR, web)
@ No, no es necesario

;Desea agregar algin comentario adicional?
e Que se conserve este edificio como icono de muchos profesionales que ahi recibieron su titulo y que les
abri6 nuevas puertas y oportunidades de trabajo
e Silo pintaron la parte de afuera que representa la UNAH
Excelente iniciativa. Documentar la historia de la UNAH y la disputa de sus espacios, asi como
cualquier estrategia para fortalecer la identidad es acertada, felicidades.
Mejorar la fachada
Mejorar las butacas, muchas estan en mal estado
La innovacion es fundamental en la méaxima casa de estudios
El auditorio tiene un valor importante para la academia conservarlo y mejorarlo hara de un espacio
importante para los estudiantes
e El auditorio es parte de ser PUMA, no lo debemos abandonar, ya que en el continente muchas historias
que aun se puede contar
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Respuestas de los entrevistados

Preguntas Autoridad 1 Docente 1 P.el:sona! Docente 2
Administrativo 1
Autoridad 'Soc101‘0ga, Direccién de Servicios | Historiador del arte y
Rol en la UNAH responsable del investigadora y
. Generales docente
Auditorio docente
Facultad/Departamento Facultad de CCSS Facultad de CCSS SEAF Fa(j‘ultad de
Humanidades y Arte

Experiencia general en el Auditorio

1. ;Cdémo describiria su
experiencia personal en el
Auditorio Juan Lindo?

“El Auditorio ahora
es administrada por la
facultad de CCSS”

“Es un espacio
simbdlico en la
UNAH, a mi parecer
es acogedor en su
interior”

No responde (NR)

“El Auditorio es un
espacio clave dentro de
la UNAH, fue un
honor de graduarme
alli”

2. Con qué frecuencia
participa en actividades
dentro del Auditorio?

No responde (NR)

“Interaccidon
constante”

“Por temas
administrativos,
Servicios Generales
realiza los
mantenimientos
necesarios”.

“No es muy comun
realizar actividades en
el Auditorio, no
obstante, es de mucho
valor”.

3. (Qué aspectos valora mas

y cudles considera que
deberian mejorar?

“FEl edificio se debe
poner en valor”

“Valoro que en el
espacio no hay
barreras entre unos y
otros”

“El edificio tiene
mucha historia. Es una
buena iniciativa
considerar la
restauracion del
mismo”

“La arquitectura, la
ambientacion con
colores tenues y el
mural. De ser posible,
se podria quitar el
ruido visual a su
alrededor.”

Valor cultural

4. :Qué significado tiene
este Auditorio para la
comunidad universitaria?

“Es un edificio
importante en la
UNAH”

“Ha sido el centro de
los eventos
académicos mas

“En €l se han realizado
las principales
graduaciones, eso ha
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Preguntas

Respuestas de los entrevistados

Autoridad 1

Docente 1

Personal
Administrativo 1

Docente 2

significativos de la
UNAH”

dotado de valor. En
algunos afos se

impulsaron muchos
eventos culturales.”

5. (Hay elementos del
Auditorio que considere de
valor histérico o cultural?

“La pintura es un
elemento central”

“El edificio en si
mismo, tiene un valor
incalculable. La forma
del edificio es
singular, tiene forma
de birrete”

“La estructura externa:
No debe modificarse,
€s mejor que sea
resaltada”

6./Qué mensaje cree que
transmite la pintura mural y
como influye en la identidad
del auditorio?

No responde (NR)

“La pintura representa
la historia de
Honduras, tiene
mucho contenido
social”

“El mural es lo mas
importante, no solo
para Honduras, sino
también para México,
como parte de la
coleccion de arte
moderno de la
UNAH.”

7.En comparacion con otros
espacios de la UNAH,
(Como percibe el Auditorio

“Es un edificio
emblematico, uno de
los primeros edificios

“Tiene un punto
estratégico, tiene
interaccion con toda la

“El Auditorio Juan
Lindo es El Auditorio,

Juan Lindo? de la Ciudad . 1 e es importante”
) N Universidad
Universitaria
Confort y condiciones fisicas
8. {Como percibe el espacio “El auditorio funciona
en términos de comodidad y | “El edificio tiene “A pesar de los bien. Se entiende que

funcionalidad?

muchas
problematicas”

problemas, es un
espacio acogedor”

No responde (NR)

aln tiene la tecnologia
de hace +50 afios, debe
actualizarse”




127

Preguntas

Respuestas de los entrevistados

Autoridad 1

Docente 1

Personal
Administrativo 1

Docente 2

9.Qué opina del
mobiliario?

“Las butacas estan en
mal estado, no son
comodas”

“El mobiliario esta
muy dafiado, han
intentado repararlos,
pero no con piezas

“Si se considera
cambiar el mobiliario,
ya existen
cotizaciones con un
estilo similar al

“Las butacas deben
cambiarse, y
considerar dejar
testigos por temas

adecuadas” existente, pero patrimoniales”
moderno”
10.;Como calificaria la « “La iluminacion, a
. ., « , , El problema con las
iluminacion? Las lamparas estan . pesar de todo,
N . lamparas es que no )
danadas, es posible contribuye a la
No responde (NR) hay repuestos. Lo

que tengan que ser

mejor seria

ambientacion y

cambiadas” ' solemnidad del
restaurarlas”. -
espacio”.
11.;,Cémo afecta la “No tiene aire o “Se han realizado
., o .. En temporada de L .
ventilacion a la experiencia? | acondicionado, hace ) cotizaciones para aire
verano, es complicado No responde (NR)

mucho calor durante
el dia”

realizar actividades”

acondicionado tipo
paquete”.

12.;Qué opina de la
acustica?

“Se debe mejorar la

“En el auditorio hay

No responde (NR)

“La acustica es muy
mala, las necesidades

acustica del lugar” mucho eco” actuales son
diferentes.”
Tecnologia y equipamiento
“Un problema
. . . - adicional es que el
13. (El equipamiento “El equipo utilizado onat es qu
D . . Auditorio no tiene el
audiovisual satisface las “Fl equipamiento es en el auditorio es cquibamiento
necesidades de las quip No responde (NR) instalado de acuerdo a | S4*'P

actividades que se realizan

en el Auditorio?

externo al auditorio”

las necesidades, no
hay equipo integrado”

necesario para realizar
los eventos, limita la
eleccion de uso por
parte de los usuarios.”
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Preguntas

Respuestas de los entrevistados

Personal

Autoridad 1 Docente 1 Administrativo 1 Docente 2

“El mayor reto es

14.;Qué retos implica econdmico, no

mantener en buen estado el siempre se disponen

equipo tecnologico del de recursos para hacer

Auditorio? la instalacion de
equipo”

Mantenimiento

15.;Considera que el

Auditorio es seguro en No responde (NR) “No esta sefializado”

cuanto a rutas de

evacuacion y sefializacion?

16.;Cémo evalfia la “Esta es coordinada de

limpieza y el orden en No responde (NR) acu.er'do con las

12 actlyldades que se

generat: realizan”

17. (Ha percibido mejoras o | «“Tjene muchos

problemas de problemas: Sonido, No responde (NR) No responde (NR)

mantenimiento en los
ultimos anos?

1luminacion, butacas,
climatizacion”

18. ;Cuéles son los
principales desafios de
mantenimiento y qué
procesos estan pendientes?

“Filtraciones de agua
en las paredes junto a
las jardineras. Los
bafios requieren
revision. Las lamparas
y butacas son
complicadas, porque
tienen mas de 50 afios,
ya no existen
repuestos’
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Respuestas de los entrevistados

pasamanos, salidas de
emergencia)?

perder la esencia”

servicio”

facilidades”

P t .
reguntas Autoridad 1 Docente 1 P.el:sona! Docente 2
Administrativo 1
Accesibilidad y servicios complementarios
19.;Qué tan accesible
considera el Auditorio para El ‘;‘Udlt;)rlo no tle?e
t
todas las personas, No responde (NR) No responde (NR) muchos SIeMENtos, 1 \q responde (NR)
. circulacion es
incluyendo aquellas con 12
. ) sencilla
discapacidad?
20. ;Como valora los
servicios complementarios “Se debe renovar sin “Los bafios no “El auditorio necesita
(bafios, sefializacion, siempre estan en todo ese tipo de No responde (NR)

Procesos Administrativos

21.;Como ha sido su
experiencia gestionando
este proyecto? ;Queé
dificultades ha enfrentado?

“Ya se han realizado
algunas propuestas
para mejorar el
auditorio, algunas
medidas no han
funcionado, por
ejemplo: el aire
acondicionado”

22.;Qué apoyo considera
necesario para llevar a cabo
las mejoras?

“Se gestionaran
fondos para la
rehabilitacion”

23.;Como se gestionan las
solicitudes de
mantenimiento y mejoras
del Auditorio?

“Si son actividades de
mantenimientos, estas
son coordinadas con
Servicios Generales.
Si son nuevos disenos,
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Preguntas

Respuestas de los entrevistados

Autoridad 1

Docente 1

Personal
Administrativo 1

Docente 2

es decir, aire
acondicionado,
sistemas eléctricos,
etc., son coordinas con
SEAPI”.

24.;Qué¢ limitaciones
existen (presupuesto,
personal, procesos)?

“El presupuesto es el
mayor desafio, si se
usan fondos
nacionales, es mejor
realizar obras por
fases”

25.;Coémo percibe la
respuesta administrativa
ante solicitudes relacionadas

“La Facultad de
CCSS gestionara los
fondos”

No responde (NR)

“La Facultad de CCSS
estd gestionando
fondos para la

No responde (NR)

con el Auditorio? remodelacion”
Satisfaccion global y sugerencias

26.S1 tuviera que priorizar | “Reordenar y mejorar 1. Mantener la
tres mejoras para el los vestidores y el teatralidad solemne.
auditorio, /cudles serian y manejo del audio. 2. Equipar el auditorio
por qué considera que son Cambio de “El mobiliario. la Impermeabilizacion con los requerimientos
las més importantes? mobiliario, butacas st ) ’ de paredes, mejora de | logisticos.

cémodas y modernas. acustica y 1a ,» | bafiosy la 3. Intervencion

. . proteccion del mural a0
Considerar mejorar iluminacion. cultural: promover

los espacios laterales
para las actividades
sociales”

actividades
(graduaciones,
defensas de tesis, etc)

27.;Qué sugerencias haria
para agilizar la gestion?

“El espacio de la
mesa principal se

No responde (NR)

“Considerar algunas
actividades que se
realicen con la mano

“Hacer parte de la
gestion a toda la
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Respuestas de los entrevistados

Pregunta .
cguntas Autoridad 1 Docente 1 P.el:sona! Docente 2
Administrativo 1
debe renovar sin de obra de SG, para comunidad
perder la esencia” minimizar los costos. | universitaria.

“Utilizar las paredes
para el rescate de la
memoria histdrica del
auditorio”.

Pero siempre
considerar la
supervision de
SEAPI”




Anexol6.Arbol de problemas

Pérdida de
oportunidades de
cooperacion cultural y
académica

Percepeion negativa
hacia la UNAH

Infraestructura v mobiliario
existente deteriorados

1. Falta de mantenimiento
preventivo y correctivo

2.Elementos originales
danados o no protegidos

Debilitamiento del
sentido de pertenencia

Disminucion del uso

del anditorio

Pérdida de valor del
Auditorio Juan Lindo de
la UNAH

Falta de adaptacion a las
necesidades de los usuarios

132

Pérdida del reconocimiento
del Auditorio como hito
histérico nacional

1. Tecnologia actual no adaptada a
las condiciones del espacio
(sistema de climatizacion,
audiovisual y conectividad)

2.Falta de medidas de accesibilidad
universal

Gestion cultural e historica
débil

1.No hay estrategia de
conservacion y restauracié
del Auditorio (y los
primeros edificios de CU.)

2. No hay difusion histérica
del Auditorio




Anexol7.Arbol de objetivos

Aprovechamiento de
oportunidades de
cooperacion cultural y
académica

Percepcion positiva
hacia la UNAH

Infraestructura v mobiliario
existente mejorados

1. Mantenimiento preventivo y
correctivo frecuentes

2.Elementos originales
restaurados o protegidos

Fortalecimiento del
sentido de pertenencia

Aumentado el uso

del auditorio

Puesta en valor del
Auditorio Juan Lindo de
la UNAH

Auditorio adaptado a las
necesidades de los usuarios
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Aumentado el
reconocimiento del
Auditorio como hito
histérico nacional

Gestion cultural e historica
fortalecida

1. Tecnologia actual adaptada a las
condiciones del espacio (sistema
de climatizacion, audiovisual y
conectividad)

2. Implementadas medidas de
accesibilidad universal

1. Aplicada estrategia de
conservacion y restauracié
del Auditorio (y los
primeros edificios de CU.)

2.Mejorada la difusion
historica del Auditorio
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FORTALEZAS (Internas)

DEBILIDADES (Internas)

Valor patrimonial y arquitectdnico
excepcional: Ejemplo representativo del
racionalismo moderno en Honduras,
incorporando innovaciones estructurales
como cubiertas paraboloides hiperbdélicos.
Significado identitario y cultural:
Considerado simbolo institucional de la
UNAH, con alto reconocimiento social y
académico.

Ubicacion estratégica: Situado en el eje
central del campus, con accesibilidad
peatonal y vehicular.

Buen comportamiento estructural
histdrico: Resistencia comprobada a
condiciones climaticas extremas y sismos
moderados.

Capacidad funcional amplia: Aforo
significativo y versatilidad para actividades

académicas y culturales.

Falta de mantenimiento especializado:
Ausencia de protocolos técnicos
adaptados a estructuras de hormigoén
armado y cubiertas parabdlicas.
Deficiencias en accesibilidad universal:
Carencia de adecuaciones para personas
con discapacidad (rampas, sefalética
inclusiva).

Problemas acusticos y de climatizacidn:
Disefio original no adaptado a
requerimientos tecnoldgicos
contemporaneos.

Escasa documentacion técnica
actualizada: Planos originales incompletos
y falta estudios estructurales recientes.
Presupuesto limitado para conservacion
preventiva: Dependencia de asignaciones

estatales con alta variabilidad.
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OPERTUNIDADES (Externas)

AMENAZAS (Externas)

Disponibilidad de normativas
internacionales de conservacion: ICOMOS
(2013) y UNESCO (2017) establecen
lineamientos para preservacion de
arquitectura moderna.

Interés creciente en la conservacion del
patrimonio moderno: Apoyo de
instituciones culturales y académicas
nacionales e internacionales.

Acceso potencial a fondos y cooperacion
internacional: Programas de la UNESCO y
BID para restauracion de edificios
histéricos.

Tendencia a revitalizacion de espacios
universitarios: Politicas institucionales
orientadas a la mejora de infraestructura

cultural y educativa.

Riesgo sismico y climatico: Vulnerabilidad
frente a eventos extremos debido a
antigliedad estructural.

Cambios normativos estrictos: Exigencias
actuales en seguridad, accesibilidad y
eficiencia energética que implican
intervenciones complejas.

Competencia por recursos institucionales:
Prioridad a nuevas infraestructuras frente
a la conservacion del patrimonio.
Desvalorizacion cultural por tendencias
tecnoldgicas: Migracion hacia eventos
virtuales que reduce uso presencial del
auditorio.

Deterioro acelerado por falta de
intervenciones oportunas: Riesgo de

pérdida de autenticidad material.
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Proyecto: Puesta en valor del Auditorio “Juan Lindo” de la UNAH:

Conservacion patrimonial y modernizacion funcional
Ubicacion Ciudad Universitaria de la Universidad Auténoma de Honduras, Tegucigalpa, Honduras
Actualizacion: Septiembre 2025

Fase 1: Gestion

inicial y atencién de urgencias

Item Descripcion Unidad Cantidad Precio Unitario Total
Condiciones arquitectonicas y tecnolégicas
1.01 Estudio técnico estructural Global 1 170,000.00 170,000.00
1.02 Estudio técnico de climatizacion Global 1 100,000.00 100,000.00
1.03 Evaluacion técnica de seguridad pasiva Global 1 80,000.00 80,000.00
1.04 Evaluacion técnica de actstica Global 1 120,000.00 120,000.00
1.05 Mantenimiento correctivo de butacas y Global 1 225,000.00 225,000.00
mobiliario en peor estado
1.06 Reparacion de filtraciones en paredes Global 1 220,000.00 220,000.00
1.07 Reparacion de cielo falso Global 1 140,000.00 140,000.00
1.08 Sefalizacién provisional de rutas de Global 1 60,000.00 60,000.00
evacuaclion y extintores
Valor histérico y cultural
1.09 D_lagnostlco especializado condicion de Global 1 120,000.00 120,000.00
pintura mural
Elaboracion de inventario patrimonial del
1.10 estado actual del auditorio y mobiliario Global 1 90,000.00 90,000.00
original
Experiencia social y de uso
111 Elaboracion de disefio de medidas de Global 1 80,000.00 80,000.00
accesibilidad universal
112 Evaluacién y disefio sistema de Global 1 90,000.00 90,000.00
audiovisual
1.13 Elaboracion de disefo de cabina de sonido Global 1 70,000.00 70,000.00
Gestion cultural e institucional
114 Dlﬁl.SIOI} cultural Fiel valor patrimonial del Global 1 50,000.00 50,000.00
Auditorio Juan Lindo
Fase 1: Gestion inicial y atencién de urgencias L 1,615,000.00
$ 61,755.30
Fase 2: Conservacion patrimonial y confort ambiental
Item Descripcion Unidad Cantidad Precio Unitario Total
Condiciones arquitecténicas y tecnolégicas
2.01 Sustitucion de butacas Global 1 1,900,000.00 1,900,000.00
2.02 Instalacion de paneles acusticos Global 1 250,000.00 250,000.00
Valor historico y cultural
2.03 Elffrfl“rac“’“ y/o proteccién de pintura Global 1 400,000.00 400,000.00
2.04 Restauracion de lamparas originales y Global 1 643,000.00 643,000.00
mobiliario histérico
Gestion cultural e institucional
2.05 Disefio e plan de difusién cultural Global 1 300,000.00 300,000.00
(eventos, conferencias, exposiciones, etc)
Fase 2: Conservacion patrimonial y confort ambiental L. 3,493,000.00
$ 133,567.35
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Fase 3: Accesibilidad universal y modernizacion tecnolégica

Item Descripcién Unidad Cantidad Precio Unitario Total
Condiciones arquitecténicas y tecnolégicas
3.01 Suministro ¢ instalacién de sistema de Global 1 2,000,000.00 2,000,000.00
climatizacion
Remodelacion de sanitarios
3.02 (tuberias, aparatos sanitarios, acabados, Global 1 115,000.00 115,000.00
etc)
Aplicacion de medidas de accesibilidad
3.03 universal Global 1 350,000.00 350,000.00
(rampas, pasamanos, barandales,
sefializacion, etc)
3.04 Reemplazo de puertas y ventanas Global 1 493,900.00 493,900.00
3.05 Remodelacion de cabina de audio Global 1 98,000.00 98,000.00
Experiencia social y de uso
306 Instalaglf)n de cableado estructurado para Global 1 430,000.00 430,000.00
conectividad
3.07 Suministro ¢ instalacién de sistemas de Global 1 1,347,000.00 1,347,000.00
proyeccion, pantallas y sonido
Fase 3: Accesibilidad universal y modernizacién tecnolégica .,  4,833,900.00
$ 184,841.46
Fase 4: Difusién y proyeccion institucional
Item Descripcién Unidad Cantidad Precio Total
Unitario
Valor histérico y cultural
4.01 Desarrollo y publicacion de memoria Global 1
documental y audiovisual sobre la 300,000.00 300,000.00
restauracion
4.02 Implementacion de programa cultural Global 1
anual 600,000.00 600,000.00
(6-8 actividades en el auditorio)
Gestién cultural e institucional
4.03 Capacitacion para el uso de equipos y Global 1
mantenimiento 88,000.00 88,000.00
4.04 Lineamientos de intervencion, uso y plan Global 1
de sostenibilidad 150,000.00 150,000.00
(mantenimiento preventivo y monitoreo)
4.05 Capacitacion a personal administrativo en | Global 1
gestion cultural y patrimonial 98,000.00 98,000.00
4.06 Evaluacion integral del impacto del Global 1
proyecto y publicacion de resultados 200,000.00 200,000.00
(encuesta post-ocupacion)
Fase 4: Difusion y proyeccién institucional L.  1,436,000.00
$ 54,910.60
Monto total L. 11,377,900.00
Puesta en valor del Auditorio Juan Lindo de la UNAH $ 435,074.72
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Anex020.Publicacion de la UNESCO con relacion a la preservacion del Sitio Maya de Copan

en Honduras (13 de julio de 2023).

unesco

Liderazgo comunitario
organismos hondureii(
fuerzas para preservai
Maya de Copan en Hor

La iniciativa busca potenciar el valor cultural, s|
ambiental del sitio y su integracion con los Obj
Sostenible.

31de Julio de 2023 - Ultima actualizacion:21 de Septiembre de 2023

En un esfuerzo por empoderar a la comunidad local en la
proteccion del Sitio Maya de Copén, la UNESCO ha llevad
taller de actualizacion del plan de manejo. Este taller es p
del proyecto "Gestidn post-COVID-19 de sitios del Patrim
implementado por la UNESCO en colaboracién con el Inst
Hondurefic de Antropologia e Historia y el generoso apoy

El abjetivo principal de este evento fue promover un didlo
constructivo, donde las voces de miltiples organizacione:
fueran escuchadas para nutrir el plan de manejo de este i
argueoldgico y cultural. Durante el taller, se buscd recoge
prioridades y necesidades de la comunidad local para gar
sostenibilidad y proteccion del legado histérico de Copén

Durante cuatro jornadas, las y los participantes exploraro
relacionados con la gestion y preservacion del sitio. Adenr
abordaron aspectos cruciales como la accesibilidad unive|
estrategias efectivas de comunicacion y divulgacian, la ir
de tecnologias digitales para un mayor alcance, y el impul
sostenible como herramienta para el desarrollo local.

El taller fue liderado por Mathieu Dormaels, un destacado
Patrimonio Mundial de [COMOS [, y contd con la activa pf
de diversas organizaciones de |a sociedad civil. Entre las
participantes se encontraban comisiones indigenas localg
municipal de mujeres, la asociacion de guias turisticos, ca
comercio y turismo, asi como habitantes de la localidad i
proteger y promover el valioso patrimonic de Copén. Ade
autoridades municipales de Copéan Ruinas jugaron un pap
facilitar las instalaciones del centro comunal para el desa

La clausura del evento contd con la presencia de Jun MNak
embajador de Japdn en Honduras, Alexander Leicht, reprg
la UNESCO para Honduras, Mauricio Arias, alcalde de Cop
Ivana Oviedo, representante de la Secretaria de Cultura, 4
Patrimonios de los Pueblos de Honduras, vy Lidisis Figuerol
de Patrimanio del Instituto Hondurefio de Antropologia e H

Inscrito en la Lista de Patrimonio Mundial en 1980, el Sitio
Copdn es una joya invaluable del desarrollo artistico, polit
de la civilizacian maya durante el periodo clasico. Mas alld
trascendencia histérica, este sitio representa una fuente |
conocimiento cientifico y mantiene un significado cultural
profundo para las comunidades indigenas locales.
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Anexo21.Instituto Hondurefio de Antropologia e Historia junto con organismos como

ICOMOS, ICCROM vy otras instituciones latinoamericanas

HONDURAS REAFIRMA SU COMPROMISO DE ACTUALIZAR
LISTAS INDICATIVAS ANTE LA UNESCO.

@ REDES SOCIALES (D 2 DICIEMBRE, 2019 [ GENERAL Q30 COMENTARIOS

México, América Central y el Caribe reafirmaron su
compromiso de actualizar las Listas Indicativas.

Del 5 al 7 de noviembre de 2019, un total de 27 participantes, entre ellos los Puntos Focales, viceministros y académicos,
provenientes de 14 paises de las subregiones de América Central y el Caribe tuvieron la oportunidad de reunirse en La

Habana, Cuba, para analizar y discutir conjuntamente la relevancia de sus Listas Indicativas actuales.

El taller de tres dias de duracién tuvo como uno de sus objetivos centrales mejorar la comprensién sobre el tema e incitar a la
reflexion sobre la importancia crucial y el certero potencial de las Listas Indicativas como herramienta para mejorar la

planificacién, conservacién y gestion del patrimeonio cultural y natural a nivel nacional y subregional.

Co-organizado por el Instituto Regional del Patrimonio Mundial de Zacatecas, Centro de Categoria 2, bajo los auspicios de la
UNESCO, y la Unidad de América Latina y el Caribe del Centro del Patrimonio Mundial, el taller conto igualmente con el
apoyo de la Oficina Regional de la UNESCO en La Habana, del Consejo Nacional del Patrimonio Cultural de Cuba (CNPC) y de
los Organismos Consultivos de la Convencién (ICCROM, ICOMOS y la UICN).

Para ambas subregiones, se tratd de un importante ejercicio para considerar la actualizacion estratégica de las Listas
Indicativas en el marco de la Convencién para la Proteccion del Patrimonio Cultural y Natural, y del Plan de Accion para
Ameérica Latina y el Caribe 2014-2014 (PARALC). Ademas de las valiosas presentaciones proporcionadas por los Organismos
Consultivos que formularon la base para mejor entender el tema, el taller también contd con sesiones practicas donde los
participantes pudieron realizar discusiones subregionales sobre los temas y potenciales de sus Listas Tentativas en las
respectivas subregiones. Los Estados Parte de Perl, Honduras y Cuba tuvieron asimismo la oportunidad de compartir su
reciente experiencia de actualizacion para elucidar los éxitos y desafios encontrados durante el proceso. Como resultado del
trabajo emanado del taller, a la finalizacion del mismo, los participantes lograron aprobar una serie de acciones e importantes
medidas de seguimiento para iniciar de inmediato los procesos correspondientes, y asi dar cumplimiento a los compromisos
adoptados para actualizar sus listas indicativas. Asimismo, el encuentro permitio estrechar los vinculos y fomentar la
cooperacién subregional entre los paises para poder seguir trabajando conjuntamente con el Centro del Patrimonio Mundial,
el Centro de categoria 2 de Zacatecas y los Organismos Consultivos en este aspecto de gran importancia para la

implementacion de la Convencion del Patrimonio Mundial en América Latina y el Caribe.



